

A GÁRDONYI GÉZA EMLÉKÉV KERETÉBEN
**AZ EGRI GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ
FELÚJÍTÁSA**

MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ

2014. FEBRUÁR 28.


AZ EGRI GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ FELÚJÍTÁSA

TARTALOMJEGYZÉK

- KÉSZRE JELENTÉS
- ELVÉGZETT MUNKÁK, STATIKAI MEGERŐSÍTÉS
RÖVID LEÍRÁSA
- FOTÓ DOKUMENTÁCIÓ
- KARBANTARTÁSI TERV
- RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
- FALAK SŐ- ÉS NEDVESSÉG VIZSGÁLATI
JEGYZŐKÖNYVE
- RÉGÉSZETI SZAKFELÜGYELET – JELENTÉS

KÜLÖN FÜZVE:

- ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
- ÉPÍTÉSI NAPLÓK MÁSOLATAI
- BEÉPÍTETT ÉS FELHASZNÁLT ANYAGOK
TANÚSÍTVÁNYAI
- MEGVALÓSULÁSI KIVITELI TERVEK
 - MŰSZAKI LEÍRÁS
 - K.02 HELYSZÍNRAJZ

Atvettam
2014. ok. 17. 

KÉSZREJELENTÉS

Kurczveil Mária részére

Heves Megyei Kormányhivatal

Egri Járási Hivatal

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

EGER

Szarvas tér 1.

3300

Tisztelt Kurczveil Mária!

A HE-02D/EH/517-4/2013. iktatószámú örökségvédelmi engedély alapján bejelentjük, hogy a **Gárdonyi Géza Emlékmúzeum felújítási munkáit** Kormos Gyula építésmérnök (Bástya Építész Kft.) által 2013. áprilisban dokumentált tervdokumentáció szerint a **kivitelezők elvégezték.**

Az elkészült állapotot bemutató fotódokumentációt, megvalósulási tervet mellékelten küldjük.

Eger, 2014.02.28.

Tisztelettel:



Péter Szabolcs

műszaki osztályvezető
Dobó István Vármúzeum

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

ELVÉGZETT MUNKÁK ÉS STATIKAI MEGERŐSÍTÉS RÖVID LEÍRÁSA

Előzmények

A műemléki védeltség alatt álló Gárdonyi Géza Emlékmúzeum eredetileg az író lakóhelye volt. A ház jelenleg kiállításként funkcionál, melyben az eredeti berendezési tárgyakat és

Gárdonyi könyvtárát lehet megtekinteni. A múzeum szerves részét képezi az épület körüli kert is, melyben több Gárdonyi által ültetett, védett fa található.

A XIX. század végén épült épület az '50-es évek óta több jelentős felújításon is átesett, azonban ezek igazából még az állagmegőrzésre sem voltak elegendők, a fő problémát jelentő szerkezeti mozgásokat nem szüntették meg. Jelen pályázat célja az épület fő mozgásainak megszüntetése volt, a kapcsolódó történelmi épület autentikus felújítása Gárdonyi emlékéhez méltó kivitelezéssel.

A tervezett felújítás a pályázati támogatási keret figyelembe vételével két ütemben valósul meg. Elsődleges cél a tartószerkezeti megerősítés volt.

Első ütemben falkötő vasakkal, részleges alapmélyítéssel, és az alapokat összefogó új vasbeton koszorúval erősítették meg az épületet és elvégezték az ehhez kapcsolódó építészeti és elektromos felújításokat. Ez az első ütem valósult meg a tárgyi pályázat keretében. A későbbi ütemben gerendarács és mikroöklöpös alapozás készül, mely az első ütemtől függetlenül későbbiekben is megvalósítható.

A süllyedéskülönbségek megszüntetésével párhuzamosan értelemszerűen az épület körül új

járda is készült, és a csapadékvíz elvezetés céljából talajba fektetett csatornarendszert építettek ki.

A falak szárítása céljából részben új vakolatrendszer, és teljes külső-belső festés készült, amit belül falkutatás előzött meg. A felújítás részét képezte még a földem hőszigetelése, az elektromos hálózat korszerűsítése, az egyéb állagmegőrző javítások (nyílászárók felújítása, héjazatosere), és az épület körüli környezetrendezés is. Ezek az eredeti terv szerint megvalósultak.

Meglévő adottságok

A múzeum az Egri Vár szomszédságában található. Az egykor az író tulajdonában lévő tömböt később három telekre szabdalták, az épület a középső telken áll, bejárata a Gárdonyi

Géza utcáról nyílik. A két szomszédos telken álló épületek (óvoda, illetve a Művésztelep épületei) jelenleg használaton kívüliek.

Az épület szabadon álló beépítésű, földszintes kialakítású. A tető az utcára merőleges gerincű nyeregletős kialakítású, az utcai oldalon kontyolással. Alaprajzi elrendezését tekintve hagyományos háromszatú lakóház, fedett tornáccal.

Az épület körül rendezett kert található, az író szobrát is itt helyezték el. A telek délkeleti sarkán található a földbe vájt pince bejárata, ez jelenleg használaton kívüli, részben lezárt az

épület alá nem fut be.

Az ingatlan elektromos bekötéssel rendelkezik. A belápláló földkábel a keramit járda alatt fut, fogadására a takarítószer raktárban elektromos szekrényt alakítottak ki.

A vizet a kertben található nyomókútból nyerik. Az esővizet a ház körül kialakított folyókákkal vezetik el, és részben a kertben szikkasztják el, részben zárt esővízelvezető aknába kölik. A felújítás a közműbekötéseket nem érinti, a tervezett esővízcsatorna hálózatot a meglévő rendszerbe kölik be.

Az épület története

A telket a már rajta álló épülettel együtt 1896-ban vásárolta meg Gárdonyi, és itt élt egészen

1922-ben bekövetkezett haláláig. 1899-ben a hátsó szobát dolgozószobává alakította, ennek érdekében az épületet meghosszabbította, és felülvilágítót építtetett be. Feltehetően ekkor épült a tornác folytatásában lévő helyiség is, amit az író sötétkamrának használt.

Az első komoly felújításra 1952-ben került sor. Nem sokkal ezután azonban az épületen szerkezeti repedések keletkeztek, ezért 1961-ben ismét teljes felújítás vált szükségessé. Ennek során a falak alá kö alapot építettek, valamint a két közfalat, a teljes északi hosszfalat, illetve részben a végfalakat is újrafalazták.

A következő nagyobb felújítást 1982-ben végezték a házban. Ennek részét képezte a tartószerkezeti megerősítés is, melynek részeként a külső falakban falkötővasakat helyeztek el. Ezen felül az épület körül egy vasbeton koszorút alakítottak ki, azonban

ez nem a terveknek megfelelően készült el, ezért a szerkezeti repedések hamarosan újra megjelentek.

Ekkor alakították ki az épület elektromos bekötését és az elektromos fűtést. Az épületen új tetőszerkezetet készítettek, az eredetivel megegyező homlyolt cserépfedéssel. A tornác beton járólapos burkolatát az eredetivel megegyező keramitlap burkolatra cserélték.

Szintén ekkor készült az utólagos falszigetelés is, mely „Elektrokard” rendszerű. Feltételezhetően a belső oldali szigetelés, valamint az eredeti hajópadló dokumentált rossz állapota miatt ekkor új padózatot készíthettek. Ez magyarázhatja azt is, hogy bár a ház északi sarka erősen megsüllyedt, a padlóban ez a süllyedés nem tapasztalható.

Funkcionális kialakítás

Az épület elrendezésében és berendezésében az eredeti használatot tükrözi, azzal a különbséggel, hogy a bejárattól szolgáló középső helyiség konyha helyett szobaként van berendezve, illetve itt található a múzeumi dolgozó asztala is. Ezen felül a volt kamrát takarítószer raktárnak használják. A felújítás a ház funkcionális elrendezését nem érintette, viszont a múzeumi dolgozó részére új bútorozással információs pultot alakítottak ki.

Felújítást megelőző állapot

Az épület alapja utólagosan aláfalazott tufakő sávalap. Az alap mellett vasbeton koszorú készült, azonban ez nem szakszerűen lett kivitelezve, tartószerkezeti funkciója ezért gyakorlatilag nincs. Az eredeti falak tufaköből készültek, az újralfalazott északi fal a falvastagság alapján feltételezhetően nagyméretű téglából készült. Az egyik belső harántfalat

a '80-as évekbeli felújítás során kisméretű téglából újralfalazták, az eredeti falvastagság megtartása érdekében kétoldali falazattal. Az épületmozgások miatt a falakon kívül-belül szerkezeti repedéseket, és ebből adódóan vakolatleválásokat lehetett látni. Vizesedés csak helyenként volt megfigyelhető, jellemzően az ereszcsontra illetve a tető hibái, valamint az épület körüli járda nem megfelelő lejtése miatt.

A földém borított fafödém, alul nádaszott vakolattal, felül a '80-as években 5 cm PS hőszigetelési és salakbeton feltöltést készítettek rá, ennek hőszigetelő képessége azonban csekély volt.

A fedélszék hagyományos üres fedélszék.

A tető az utcai oldalon kontyolt, a hátsó oldalon oromfalas kialakítású. A kúpcserепek többsége, míg a hornyolt cserепek nagy része sérült volt, az épületet körülnövő növényzet miatt erősen szennyezett, mohás.

Az épületben mázolt hajópadló burkolat található.

A falak belül glettel felületűek, festésük az előzetes helyszíni vizsgálat alapján az eredeti színezésnél sötétebb volt. A falakon és a mennyezeten sablonnal készített díszítőcsávok találhatóak. A homlokzat kívülről vakolt, fehérre színezett volt, az eredetileg feltételezhető meszelés helyett díszperzites festékekkel. Az északkeleti homlokzaton a régebbi felújítás során a vakolatba horganyzott kerítésfonatot helyeztek. A pozitív lábazon sötétszürkére festett cementes vakolat készült. Az utcai homlokzat ablakkeretezése, zárópárkánya, valamint a tornácpillérek oszlopfői díszes profilozásúak.

Az ablakok és az ajtók mázolt hagyományos fa szerkezetek: ácstokos, váztaablázatos ajtók, kapcsolt gerébtokos és pallótokos ablakok. Az ablakok a belső oldalon spalettával szerelték, kívülről díszes profilozásúak, és mázolt acél ráccsal lettek ellátva. A nyílászárók erősen elvetemedtek, mázolásuk pattogzott, az üvegtáblák több helyen törtek voltak. A főhomlokzati ablakok faszerkezete felújításra szorult. A tetősíklablakok eredetileg egyszerű ácstolt keretbe ültetett drótüveg szerkezetűek, a felülvilágító fém keretbe épített katedrálüveg kivételű, üvegezése repedt, cserélendő volt.

Az épület egyedi fűtési, hőtárolós elektromos kályhákkal szerelt. A kéményekbe kötött eredeti öntöttvas kályhák használaton kívüliek, csak bemutatóra szolgálnak. A fűtési rendszert a felújítás nem érintette.

Elvégzett felújítások

A tartószerkezeti megerősítés részeként az épület DNY-i és ÉNY-i fala alatt teljes hosszon alapmólyítás készült zsaluzott betonból, felül kisméretű téglasor kiékeléssel. A meglévő alapkoszorút elbontották, helyette az épületet körbefogó új, nagyobb keresztmetszetű vasbeton koszorú készült, melyel az alapba is bevéstek. A koszorú a korábbival ellentétben a tornác belső oldalán fordul ba, ezért a tornác meglévő,

megrepedt aljazala helyett új vasalt aljzat készült. Ezen felül a meglévő, nem hatékony falkötővasak helyett új, falhoronyba épített betonacél falkötővasakat építettek be. Ezek biztosítják a falak együttdolgozását, ezáltal akadályozzák a szerkezeti repedések további megnyílását. Az épületmozgást megszüntető, teherhordó márgás talajrétegig lefűrt mikrocölöpozés és az azt összekötő talpgerendarács egy későbbi, második ütemben készülhet. A tartószerkezet megerősítés részleteit a statikai tervfejezet, illetve az első ütemre vonatkozó tartószerkezeti kiviteli terv alapján készítették. A koszorú építése miatt a meglévő épület körüli járda és folyókarendszer elbontásra került, helyette új beton járda készült, amit a tornác előtti oldalon is kiépítettek. Az új járda lejtéskialakítása meggátolja az esővíz beszivárgását az alaptalpakhoz. Ezzel párhuzamosan új esővíz elvezető rendszer került kialakításra: a lefolyócsatornáknál esővíz süllyesztő szekrényeket építettek be, és talajban vezetett csatornahálózatot alakítottak ki, tisztítóaknákkal. Az új csatornákat a meglévő esővíz elvezető rendszerbe kötötték be. A bekötés nyomvonala a meglévő csapadékvíz csatorna feltárásával kis mértékben változott, melyet az átadási dokumentációban lévő vázrajz mutat. A betonjárda és vizelvezetés elkészítése a mozgások megszüntetéséhez elengedhetetlen volt, mivel az épület alatt, nedvesség hatására erősen duzzadó agyag van, ami a házat mozgatja.

A tornác jelenlegi padozatának bontásánál törekedni kellett a keramit lapok megóvására, mert ezzel azonos lapokat nem lehetett beszerezni. A lapok bontás, majd egyenkénti megtisztítás után kerültek vissza. Ez ugyan nagyobb odafigyelést, több munkát igényelt, viszont teljesen korhű és műemléki szempontból is korrekt megoldást adott.

A falak nedvesedésének megszüntetése érdekében a külső fal- és lébazalvakolatot a padlószint fölött 1 méterig leverték, és helyette új páraáteresztő, falszáritó vakolat készült.

A falak belső góttelt felületképzése, valamint a homlokzat megmaradó vakolatú részén a szinezőréteg lekaparásra került, és páraáteresztő simító vakolat készült helyette. Ez különösen aktuális volt, mivel a repedések kezelése, hálózás, a vonóvasak elhelyezése is jelentős vésésekkel járt. Kicserélésre került az épület villamos hálózata is. A lámpák, riasztók leszerelésre kerültek, majd tisztítás, restaurálás után újra visszakerültek. Beépítésre került egy tűzvédelmi leválasztó kapcsoló is, mely az épület külső oldalán elérhető (tűz esetén).

Újra vakolás előtt a szerkezeti repedéseket kiékeltek, a tartószerkezeti műleírásban részletezett módon. Az épület teljesen új külső-belső festést kapott. A homlokzat a jelenlegivel megegyező színezéssel készült, azonban a hagyományos mészfestéssel. A szín megválasztása előtt a régi rétegeket megkutatták. A belső festés előtt falkutatást végeztek, az eredeti színre és díszítőfestésre vonatkozóan is. Ezek alapján próbaszíneket és mintákat festettek fel. Ezekből a műemlék hatóság képviselője véglegesítette a megvalósult színeket.

A nyílászárókat is újramázolták. Előtte a meglévő mázolás a profilok védelme mellett eltávolították, majd az ablakokat pázsították, a lőrött ablakszemek cserélték. A kamraajló zárját javították.

Az ablakrácsok, valamint az egyéb homlokzati elemek (szőldeszka, elötető) szintén újramázolták az eredeti színben.

A teljes héjazatot a meglévővel azonos hornyolt cserépre cserélték. Az oromszegélynél tapasztalható beázást megszüntették. A fix tetőbevilágító ablakokat korrektebb kivitelű, asztalos szerkezetekre cserélték. Az eresz- és lefolyócsatorna hibás elemeit cserélték. A lefolyócsatorna mechanikai védelmére a süllyesztő szekrényhez való csatlakozásnál acél állványcsövet építettek be. A járdákba süllyesztett HL típusú tisztítóelemeket helyeztek el. Az épület hővédelmének javítása céljából a hagyományos szerkezethez jobban illeszkedő, 15-18 cm vastag celluloid hőszigetelést kapott. Minden gerendaközt az eresznél kibontottak, és a gerenda magasságát kitöltve speciális géppel nyomták be a hőszigetelő anyagot. Minden gerendaköz másik végénél, a lornác felett kémlelőnyílás készült az ellenőrzéshez. A megfelelő folytonosságot hőkamerás felvétel igazolja.


A felújítás keretében az épület közvetlen környezete is rendezésre került: a járdaépítés, csatornasüllyesztés mellett a kert összképét zavaró, feleslegessé vált elemek (pl. süllyedésmérő oszlopok, nem működő villámhárító szerelvények) elbontásra kerültek. A közvetlen környezetet újrafüvesítették. Ezen felül a telek kavicsburkolatú részét új kavicssterítést kaplak.

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI


FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

MEGVALÓSULÁS KÖZBENI ÁLLAPOT:


Aláalapozás, talpgerenda készítése, vakolat eltávolítás









Vonóvasak elhelyezése épületen kívül és belül






Tetőhéjazat és ereszcatorna csere





Közmű csatoma (esővíz vezetékek) kiépítése





Homlokzatvakolás



Járda betonozása



Falkutatás, vakolat eltávolítás






Nyílászárók felújítása




Belső falak festése, díszítő festés






Festés előtt



Festés után – A kész épület és környezete



A kész belső – berendezés előtt



GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

KARBANTARTÁSI TERV

Ezúton útmutatást és segítséget kívánunk adni a létesítmény rendeltetésszerű használatához és zavartalan üzemeltetéséhez, karbantartásához, legalább az elkövetkező 10 évre szólóan.

Az épület biztonságos üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele a rendszeres karbantartási feladatok ellátása.

Az épület átadását követően a rendeltetésszerű használat mellett, valamint a használaton kívüli épületrészek és helyiségek esetében is felmerülnek és jelentkeznek olyan rendszeres és alkalmi karbantartási és állagmegóvási feladatok, melyek elmulasztása esetén a szerkezetek és a berendezések idő előtti károsodása, tönkremenetelle várható.

Ilyen pl., hogy az épületben jelentkezik a kivitelezés időszakában beépült szerkezeti nedvesség, melynek a végleges kiszáradása csak hónapok múlva következik be.

A nedvességet, párát csak a rendszeres és naponta többször történő szellőztetéssel lehet csökkenteni és elkerülni a páralecsapódást az üvegszerkezeteken, falakon.

Fontos az épület gyakori, napi kiszellőztetése az állagmegóvás érdekében. Legalább naponta 3x2 óra időtartamig (reggel, délben és este) az ablakot ki kell nyitni.

Az épület szellőztetéséről, függetlenül attól, hogy lakott vagy lakatlan helyiséget érint, rendszeresen gondoskodni kell. Különösen fontos az őszi és a téli időszakban, hisz az épület és a levegő páratartalma lényegesen nagyobb, mint a nyári évszakban.

Az ellenőrzések, időszakos felülvizsgálatok, az előírás szerinti karbantartási munkák elvégzése különösebb szaktudást nem igényel, de vannak olyan berendezések, rendszerek és gépek, eszközök, melyeknél csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti el az ellenőrzést.

Például a villamos árammal üzemelő berendezések, szerelvények, hőtárolós kályhák, tűzjelző berendezés, riasztó berendezések, villanyóra. stb.

1.) Az épület tartószerkezelén semmilyen átalakítást és a tervtől eltérő módosítást, beavatkozást tilos végezni.

Elkerülhetetlen szerkezeti beavatkozás csak a statikus tervező írásbeli jóváhagyásával és beleegyezésével történhet.

2.) Az épület födém szerkezele fafödém, nádaszott vakolattal készült. A födém hőszigetelését 15-18cm vastagságú cellulóz hőszigetelés réteg képi a szerkezeti rétegen belül. Az elektromos vezetékek a falakban, mennyezeten védőcsőben rögzítve, a riasztók gyengeáramú vezetékai a padlás szigetelés alatt, védőcsőben vannak szerelve. Gépészeti vezetékek az épületen belül sem a falakban, sem az aljzatban nincsenek – kivéve elektromos elosztó helyiség.

3.) A tetőszigetelés és tetőfedés/cserepezés felülvizsgálatát rendszeres gyakorisággal, de legalább félévente el kell végezni, illetve rendkívüli időjárási tényezők után azonnal, hogy az esetlegesen előforduló károsodást megszüntessék. Erre különös figyelmet kell fordítani, mivel műemléki védettségű épületről van szó, illetve az épület körül sűrű növényzet, előregedett, de védett facsoportok vannak.

A tetőtéren anyagot tárolni, tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos.

A tetőn engedély nélkül tartózkodni tilos. A tetőre minden esetben minimum 2 fő mehet ki munkavégzésre vagy ellenőrzésre, és a szükséges védőeszközöket, biztonsági hevedereket használni kell.

A tetősík ablakoknál a takarítását és tisztán tartását kiemelten kell kezelni, mert a kosz, falevél feltorlódása esetén a felületen a csapadékvíz összetorlódhat, és beázást okozhat.

Különösen az őszi és a tavaszi időszakban kell nagy gondot fordítani erre a takarításra, a beázások elhárítása miatt.



4.) A bádogos szerkezetek, párkányfedések, horganyzott acéllemezből készültek.

A falfedések két vízorros falfedéssel készültek, a párkányokat megfelelő sűrűséggel és rögzítő szegély alkalmazásával kivileleztük.

A horganyzott acéllemez különösebb karbantartást nem igényel, azonban évente kétszer, tavasszal és ősszel, valamint rendkívüli viharok esetében szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy nem károsodott-e. Az időjárás következtében kialakult felválást, károsodást vagy hibát azonnal ki kell javítani.

A javítást minden esetben a szükséges szerszámmal rendelkező bádogos szakember végezheti el úgy, hogy a lemez bevonatán sérülést ne okozzon.

5.) Az épület nyílászáró szerkezetei fa szerkezetű meglévő/megmaradó ablakszerkezetek.

A nyílászáró zárszerkezetét és vasalatát finom minőségű varrógép olajjal célszerű negyedévente megolajozni a könnyű működés és hosszú élettartam érdekében.

A szerkezetbe beépített tömítő anyagokat évente felül kell vizsgálni, szükség esetén megfelelő tömítőanyaggal pótolni vagy javítani kell, mert ezek idővel előregedhetnek, 8-10 évtente javasolt a cseréjük, átfestésük.

A pántok, zárok rögzítő szerelvényeit célszerű évente felülvizsgálni és megfelelő kulcs segítségével be lehet állítani, utána lehet húzni. A használatból adódó lazulás a rögzítő szerkezeteknél és vasalatoknál előfordulhat a megfelelő csavar utána húzásával könnyen javítható.

A homlokzati nyílászárók könnyen és gyorsan tisztíthatók. Rendszeres időszakonként létráról elvégezhető a felülvilágító és bevilágító ablakok ellenőrzése, üvegfelületek belső takarítására.

6.) Az épület hidegburkolatai a meglévő/megmaradó keramit burkolatok, nagy kopásállóságú anyagból készültek, megfelelő dilatáció kialakításával.

A burkolaton a sérülés elkerülése érdekében kárt okozó tevékenységet végzni tilos. Éles tárgyat rajta húzni, nehéz fémtárgyat ráejteni tilos, a sérülés elkerülése érdekében. A burkolat tisztítását enyhén nedves felmosó alkalmazásával, de a területéből adódóan takarítógéppel a legcélszerűbb legalább naponta kétszer elvégezni, mert a lábbeli talpán behordott homokszemcsék és egyéb anyagok a felületet felsérthetik, és burkolatot károsíthatják.

Az előterek takarítását naponta legalább kétszer el kell végezni.

7.) A belső szobák meleg burkolattal – meglévő/megmaradó fapadló burkolattal vannak ellátva. A burkolat átadás előtt festést kapott. A látogatói útvonalak ugyanakkor régi szőnyeggel borítottak, amely megvédi a fapadlót és festését.

A padlólap nem igényel külön kezelést. 5 évente csiszolni, festeni, lakkozni szükséges.

A burkolaton nehéz tárgyakat húzni, felületi sérülést okozó tevékenységet végezni tilos. A burkolaton utcai cipővel közlekedni tilos, mert a cipőben ragadt kavicsok maradandó karistolásokat okozhatnak. A közlekedést a szőnyegen kell csak engedni.

A burkolatot rendszeres napi gyakorisággal kell takarítani az élettartam megnövelése érdekében, illetve amiatt, hogy a cipővel behordott kavics, por szemcséket nem dörzsöljük bele, ne karistoljuk fel a burkolatot. A takarítási programot úgy kell összeállítani, hogy a mindenkori helyi igényeknek és a helyiség funkciójának megfelelően.

Enyhe szennyeződés esetén a szennyeződést kicsavarít nedves ruhával lehet eltávolítani. Feltörüléshez tiszta vizet, vagy az ajánlott tisztítót használjuk. Egy 20-25m² területű helyiség tisztításához 5-7 liter vízre van szükség. Ehhez a vízmennyiséghez 1 evőkanálnyi tisztítószert kell adni. Az így kapott oldattal, törleruha segítségével tisztítsuk át a felületet úgy, hogy a ruhát áttörés előtt jól csavarjuk ki. A tisztítószert ne öntsük közvetlenül a padlóra! Kizárólag a benedvesített és jól kicsavarít kendővel töröljük a padlót. Takarítás után utolsó műveletként, egy tiszta vízben átmosott és kicsavarít kendővel töröljük át még egyszer a padlót.

Célszerű a bútoralákra filccalátétet ragasztani, görgővel ellátott székeken, bútorokon a görgőket gumigörgőre cserélni, ill. alátéteket használni, a felületi sérülések, karcok elkerülése végett.

Az erős szennyeződésnek kitett helyekre szennyfogó szőnyegeket vagy lábtörőket kell kihelyezni!

8.) A helyiségek oldalfala és mennyezete másszal festett felületek. A rá kerülő szennyeződést száraz állapotában tiszta ruhával kell letörölni. A kéznyomok és falak összefogdosása ellen a teremőrök felelősek. Tilos a fal felületét maró hatású erős koncentrátumú szerrel áttörölni, mert a bevonat károsodik. Az elkoszolódott falakat átfesteni nem lehet, csak külön Örökségvédelmi engedélyezés után, és csakis restaurátor – díszítőfestő bevonásával!! A falak szerkezete vegyesen rakott kő és téglából. A falakra sem polcokat, sem plakátokat, sem információs feliratokat nem lehet kitenni, ragasztani. A falakat előreláthatólag 10 éven belül nem kell átfesteni.

9.) Az épület homlokzatán szintén mészfestés van szárítóvakolat felületre felhordva. A homlokzaton semmilyen átalakítást, fúrást vagy rögzítést végezni tilos, ráaggatni idegen tárgyát, feszítőhuzalt, transzparensket Örökségvédelmi engedély nélkül tilos. A homlokzat különösebb karbantartást nem igényel, évente egy alkalommal, általában tavasszal célszerű szemrevételezéssel ellenőrizni az állapotát és helyzetét.

10.) Az épület körül létesített külső burkolat és járdafelületei fagyálló burkolófejemmel rakottak. A szükséges takarítást az üzemeltető által meghatározott gyakorisággal célszerű elvégezni (kéthavonta legalább). Az épület kertjében, műemléki mivolta miatt gyakrabban kell takarítani a közlekedő utakat és járdákat, ősszel, a falevelhullás időszakában, illetve télen a hóesés idején is. Az közlekedő utak és a járdák csúszásmentességét sóval elvégezni szigorúan tilos! Az út felületeket célszerű évente egy alkalommal nagynyomású vízszugárral átmosni a lerakódó iszap szennyeződés eltávolítása céljából.

11.) Az épület elektromos (gyenge és erősáramú) rendszeréhez hozzányúlni, a burkolatokkal, kapcsolókat megbontani szigorúan tilos és életveszélyes! Azokhoz csak erre alkalmas és vizsgázott szakember nyúlhat.

12.) Az épület berendezéseihez sem látogató, sem dolgozó teremőr nem nyúlhat. A bútorok műtárgyak. Sérülés eselén azonnal jelezni kell azt az üzemeltetőnek, a javítást munkálatokat csak restaurátorok végezhetik!

Tervezett intézkedések:

- Az épület statikai megerősítésének II. üteme (injektálás, mikrocölöpözés) - amennyiben indokoltá válik - 5 év múlva esedékes lehet
- A környező védett fák elszáradt részeinek ellátása, a kiszáradt fák kivágása – folyamatosan, de évente felül kell vizsgáltatni a fákat (korhadás, kiszáradás szempontjából)
- Esővíz elvezető csatornák, ereszek, lefolyók évszakonkénti átvizsgálása, szemrevételezése, kitisztítása
- A kert folyamatos gondozása, fűnyírás, növényzet metszése

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI
RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

TARTALOM:

Az épület rövid története.

Az épület **jelenlegi** állapota.

A szondázó falkép és szín kutatás bemutatása, eredménye.

Javaslat, terv

Fotódokumentáció a szondázó falkép kutatásról.

Építészeti rajz a **kutatás helyeinek** megjelölésével.

EGER

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKMŰZEUM

Eger, Gárdonyi Géza u. 78.

HRSZ: 5491

SZONDÁZÓ FALKÉP, DÍSZITŐFESTÉS ÉS SZÍN KUTATÁS

EREDMÉNYE ALAPJÁN

HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLAT, TERV

2013. november 24.

Az épület a XIX. század végén épült. Az épület szabadon álló, földszintes, hagyományos háromosztatú lakóház, fedett tornáccal. Gárdonyi Géza 1896-ban vásárolta meg, 1922-ben bekövetkezett haláláig élt az épületben.

Az épület jelentősebb felújítását 1952-ben végezték, majd az épületen jelentős szerkezeti repedések keletkeztek, így 1961-ben újra teljes felújítást végeztek. Ekkor készítették a belső festéseket és díszítőfestéseket. 1982-ben újabb nagyobb felújításra került sor.

A jelenlegi díszítőfestést Kaskó Csaba festő végezte és jelenleg is Ő és fia végzi. Kaskó Csaba elmondása alapján a következő emlékeit mondta el az előzőleg festett díszítőfestésekről:

1965. végén a falakat és a mennyezeteket Kaskó József kutatta meg. Kaskó Csaba, a fia kifejezetten emlékszik a középső szoba ablak feletti részénél nagy foltokban a falkutatásra, és a mennyezet kutatására a kályha feletti részen. A falakon és a mennyezeteken meglévő mintákat találták, azokat kiegészítve készítették el újra. A vakolatot ekkor nem verték le.

A három helyiségben ezen kutatás és felújítás előtt a fal világos drapp színre volt lemeszelve, a mennyezet fehérre, egy vonallal elválasztva a kettő egymástól.

1965-66-ban a festést enyves festőkkel készítették a megtalált minták alapján, azt kiegészítve. Mindezt Kaskó Csaba, Kaskó József fia elmondása szerint történt, aki ekkor tanuló festőként dolgozott az apja mellett.

A KTSZ az 1970-es években a falakat átpucolta és glettelte, a mennyezetek teljesen újra lettek készítve nádaszással, vakolással és gletteléssel. A festést teljesen újra készítették disperziós festékkel Kaskó József vezetésével a mintákat Ő készítette.

Ezt követően még kétszer lett átfestve / ráfestve a régi festett felületekre/ az oldalfalak és mennyezetek, de ez már Kaskó Csaba által, a repedések kijavításával, hálózással.

A jelenlegi szondázó kutatás a belső három szobában készült.

Kutatási helyek: a jelenlegi szondázó falkép / díszítőfestés/ és szín kutatás az épületen belül az építészeti rajzon megjelölve az előtér, szoba és dolgozószoba falfelületein történt.

A kutatáshoz felhasznált eszközök: mechanikus módszerrel szike, spakli használatával történt kb. A falfelületeken kb. 10x10 és 20x20 cm-es kutatóablakok készültek.

A szondázó kutatás eredménye: a termekben kutatott rétegsor bemutatása, az eredmények alapján javaslat tétel a további helyreállítási irányok megjelölésével.

A jelenlegi szondázó kutatás: a szobákban átfestések találhatók. A jelenlegi díszítőfestés mind a három helyiségben kb. 8 évvel ezelőtt készült. A jelenlegi festés diszperziós alapfestés, rajta díszítőmotívumok, mind az oldalfalakon és mennyezeteken, melyet sablon mintával és kézi festéssel készítettek. A jelenlegi festés alatt megtalálható az előzőleg készített alap festés és díszítőfestés, mely festés szintén diszperziós festéssel készült. A díszítőmotívumok megegyeznek a jelenleg látható díszítőfestéssel. Az előző díszítőmotívumok kidolgozottabbak, valamint az alapszínnek világosabbak a jelenleg látható festésnél. A falfelületeken eredeti festés és díszítőfestés nem került elő. Az oldalfal felületek, mennyezeti felületek jelenleg nagyon repedezettek, kisebb nagyobb nyílások keletkeztek a falakon. A festések több helyen elválnak a falfelülettől. A jelenlegi helyreállításkor figyelembe kell venni az előző helyreállításkor készült díszítőmotívumok és alapszínnek színeit valamint a díszítő motívumok kidolgozottságát. A helyreállításkor a díszítőmotívumokat pauszálni kell. A falfelületek vakolásánál javasolt a mész homok 1:3 -as keveréke valamint a glettelésnél meszes glett használata. A falfelületeket és a díszítőfestéseket meszes festékekkel, vagy porfestékekkel javasolt újra festeni, rekonstruálni.

Az épület helyreállításakor figyelembe kell venni a szondázó kutatás eredményeit az előző festett réteg színeit, motívumait. A szondázó kutatás alkalmával a termekben korábbi díszítőfestések nem kerültek elő.

Az épület jelenlegi repedezett állapota miatt a festett falfelületek károsodtak, a falfelületek porhanyósak, a festett felületek elválnak a felülettől.

Helyreállítási javaslat, terv: A kutató ablakokat 1:4 arányú mész-homok vakolattal és meszes glett anyaggal lehet szintbe hozni. A meglévő és jó állapotú vakolatok megtartandók.

A helyreállításakor a műemlék által elfogadott anyagok használhatóak. A vakolatvédelemnél a kiegészítésekénél mész-homok keverékével kell az új vakolatokat elvégezni. A falfelületek festésénél természetes alapanyagú festék és kötőanyag használata javasolt. / diszperziós kötőanyagú festék nem használható/. A helyreállítási folyamatok, rekonstrukciós festések dokumentációjában rögzítendőek.


Melléklet: alaprajz, szondázó kutatást bemutató fotók


2013. november 24.

Herling Zsuzsanna

festőrestaurátor művész Dipl.sz.: I-13/1981 MRE névj.sz.: F3-17

1062 Budapest, Andrássy út 87-89, III/7.









• Szondázó talkep (diszitaltestés) és szilv. kutatóds
 mennyezet és oldalfalak kb. 10x10, 20x20cm. Kutiabb ablakok.
 A festett rétegsor yellegének állapotának megismerése.
 Az esctleges festett felületek meghatározása.
 Dokumentációban vizsítendő.



Hering Zsuzsa
 Festőredőstairator-művészt.

2013. november 24.

első rozetta,
középső fal, rozetta,
hátsó hátsó fal, rozetta,
első utcai hom. ablak







Dobó István Vármúzeum
Prepuk Szabolcs műszaki osztályvezető úr részére
Eger

Dorog, 2013-10-10

Tárgy: Gárdonyi Géza Emlékmúzeum, Eger - épületének vakolat felújítási javaslata

Tisztelt Prepuk Szabolcs Úr!

A Baumit Kft. részéről Siposs Levente területi képviselő 2013. október 07-én helyszíni szemlét tett a tárgyi épületnél és mintákat vett a károsodott falazatból, hogy azt a cég laboratóriumában bevizsgálhassuk.

A homlokzat teljes felületéről a jelenleg fennlévő erősen cementes vakolatot mihamarabb el kell távolítani.

Az épület falazatából 4 helyen történt mintavétel, melyek a Baumit Laboratóriumában bevizsgálásra kerültek (az eredményeket mellékelten csatolom). A minták nedvességtartalma és sótartalma alapján a megüszítőtől és a portalanított homlokzatra a laborvizsgálat alapján az alábbi rétegrend javasoljuk:

Rétegrend felépítés:

- Baumit Sanova Előfröcskölő 100 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²; várakozási idő: min. 7 nap)
- Baumit Sanova Egyrétegű massz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter)
- Baumit SilikatColor szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m² 2 rétegben, belcérte az alapozást is)

A termékek részletes leírását, anyagfelhasználásra, min. vastagságára, feldolgozási tudnivalókra vonatkozó tulajdonságokat stb. a Baumit műszaki lapok tartalmazzák, melyeket mellékelten csatolok.

Továbbra is állunk szíves rendelkezésére!

Üdvözlettel,
Baumit Kft

Jpolyi Gyula
műszaki tanácsadó

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit H 1.
[vevőszolgálati cím: 2513 Dorog, PU: 145]
Tel: 06-33/522-939, 523-820, 523-903
Fax: 06-33/431-6232, 523-990
e-mail: baumit@baumit.hu
baumit@baumit.hu

3060 Pécel, Réz-Ég u. 9.
[vevőszolgálati cím: 3062 Pécel, Réz-Ég u. 9.]
Tel: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-667
e-mail: baupan@baumit.hu

9271. Árkánytelep, Igazgatói Újvárosi út 12.
Lévelezési cím: 9271. Árkánytelep, Ptz. 4.
Tel: 06-46/533-010, 533-000
Fax: 06-46/533-058
e-mail: baudis@baumit.hu

3271. Vasműs. Erdőudvar 11.
[vevőszolgálati cím: 3272. Mészáros, Erdőudvar 11.]
Tel: 06-37/528-290
Fax: 06-37/528-290
e-mail: baumit@baumit.hu

Fizikai és kémiai laborvizsgálat felújító vakolatokhoz

Ünnepről:	2015.10.07.	A Baumi Kft. vezetői képviseletje:	Sipos Levente
Projekt megnevezése, címe:	Eger, Céludományi épületkísérlet	A laborvizsgálatot végző:	Magyarországi Államok
Cég kapcsolattartó neve:	Prepek Szabolcs	A vizsgálat megnevezése:	2015-54

Vizsgaszám	A minta leírása	A laborvizsgálat adatai eredményeként				pH-érték	Földsz. Nedv. tart. %	Javasolt Baumit rendszer
		Klorid Cl ⁻	Szulfid SO ₄ ²⁻	Nitrit NO ₂ ⁻	Felhasználható vizsgálati beavatkozás szükséges			
I.	Hidrotermál égetés	0	0,4	0	8,4	1,9		
II.	Hidrotermál Köt	4,05	0,1	0,1	8,1	1,6		
III.	Hidrotermál Nyugv	0	0,4	0	8,1	1,0		
IV.	Hidrotermál DK	0	0,1	0	8,1	0,5		

Bekapcsolási irányértékek	Kémiai irányértékek, figyelembe véve a nedvességtartalmat			Fizikai irányértékek figyelembe véve a szilártságot	
		Nedvességtartalom			Nedvességtart. %
Klorid	< 0,03	0,03-0,10	> 0,10		
Szulfid	< 0,05	0,05-0,10	> 0,10		
Szulfid	< 0,08	0,08-0,14	> 0,14		
Bekapcsolási mennyiség	1 alkalomig	2 alkalomig	3 alkalomig		

Baumit Kft.

2010 Duna Street 2/1
Létfélemez utca 2/1-11. Eger, HU-3200
Tel: +36 36 324 430 324 430, 324 431
Fax: 06 36 324 432 432 433
e-mail: info@baumit.hu
baumit@baumit.hu

2010 Duna Street 2/1
Létfélemez utca 2060 Eger HU-3200
Tel: 06 36 324 434 434 435
Fax: 06 324 430 430
e-mail: info@baumit.hu

2010 Duna Street 2/1
Létfélemez utca 2071 Eger HU-3200
Tel: 06 36 324 430 430 431
Fax: 06 324 430 431
e-mail: info@baumit.hu

2010 Duna Street 2/1
Létfélemez utca 2071 Eger HU-3200
Tel: 06 36 324 430 430 431
Fax: 06 324 430 431
e-mail: info@baumit.hu

Számlák: 2530 Duna Street 2/1

Adószám: 25301235-11. Adóigénylőszám: 2180021235-11800235-999999999999999999

© 2015 Baumit Kft.



Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen


Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Ergebnisse von Eignungsprüfungen und
Überwachungen für Sanierputzsysteme
gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04 vorgelegt
hat und diese vom WTA-Prüfungsausschuss
Sanierputzsysteme überprüft wurden.
Die Eignungsprüfungen wurden von einem für
den Mörtelsektor anerkannten Prüfinstitut
vorgenommen.

Der Nachweis über eine Fremdüberwachung
wurde erbracht.

Folgendes Sanierputzprodukt hat die
Eignungsprüfung bestanden und erfüllt somit
die Kriterien des WTA-Merkblattes:

Baumit Sunova Einlagen Trassputz

Das Produkt darf mit der Dienstleistungsmarke
gekennzeichnet werden. 


Dieses Zertifikat ist auf andere Sanierputzprodukte
nicht übertragbar.

Das Zertifikat gilt jeweils zwei Jahre nach Ausstellung.

Die Gültigkeitsdauer kann nach Vorlage der
Fremdüberwachungsergebnisse verlängert werden.

ZERTIFIKAT

Für den
WTA-Vorstand



gültig bis April 2015



Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.




Dr.-Ing. Ingrid
Altmann-Dirx
Nr. 201 901 10

2510 Dorag, Bismarckstr. 3.
E-Mail: info@wta.de, service@wta.de, kontakt@wta.de
Tel.: 06-30/612-910, 612-920, 612-930
Fax: 06-30/612-612, 612-950
www.wta.de
www.wta.de

2060 Pöchlarn, Pöchlarnstr. 3.
E-Mail: info@wta.de, service@wta.de, kontakt@wta.de
Tel.: 06-32/460-644, 460-738
Fax: 06-32/460-440
www.wta.de

2571 Albstadt, Ammerpark 2/1.12.
E-Mail: info@wta.de, service@wta.de, kontakt@wta.de
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-066
www.wta.de

3278 Weeßen, Erbenstr. 13.
E-Mail: info@wta.de, service@wta.de, kontakt@wta.de
Tel.: 06-37/628-200
Fax: 06-37/628-908
www.wta.de



Régészeti szakfelügyelet

Eger, Gárdonyi-ház felújítása

Szakhatósági üsz.: HF-02D/EH/517-4/2013.

Hrsz.: 5491

Jelentés

Régész: Nagy László



RÉGÉSZETI SZAKFELÜGYELETI JELENTÉS

1. Előzmények

Az egri Dobó István Vármúzeum 2013 végén-2014 elején végeztette el Gárdonyi Géza egykori házának felújítását, melyhez a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala HE-02D/EH/517-4/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a régészeti szakfelügyelet ellátását írta elő; végrehajtó szervként a Dobó István Vármúzeumot jelölte ki. A hatósági előírásnak megfelelően a Vármúzeum elvégezte a régészeti megfigyelést, és megállapította a terület régészeti érintettségének mértékét.

2. A területen folyt korábbi régészeti munkák

A Gárdonyi-ház területén korábbról nem ismertünk régészeti leletanyagot, és ásatás sem folyt a területen. Ugyanakkor az egri vár közelsége miatt feltételezhető volt, hogy elsősorban középkori régészeti leleteket találunk.

3. A régészeti megfigyelés eredményei

Régészeti szempontból elsősorban az épület alapozásának megerősítéséhez szükséges földmunkák voltak érdekesek. Az épület oldalai mellett, a falak külső oldalán átlagosan 1 m szélességben, 2 m mélységben sávalap került kiásásra, melyeket később a statikai megerősítés céljából betonnal öntöttek fel. Mivel a teljes sávalapot egyszerre nem lehetett kiásni, ezért szakaszosan végezték el a munkát. Egymástól kb. 2 m-re nyitották meg a kisebb árkokat, ezek kiásása és feltöltése után pedig a köztük levő területeken végezték el ugyanezt a műveletet. Így biztonságosan végig lehetett erősíteni a teljes épületet.

Helyszíni szemléink során többször is megtekintettük a munkálatokat. A kiásott alapokban – meglepő módon – semmiféle régészeti leletanyag nem került elő. Az épület minden oldalán három réteg került elő. A felszíntől átlagosan 50 cm mélységig sárga színű agyagréteg, majd újabb 50 cm (tehát a felszíntől átlagosan 1 m) mélységig egy szürke agyagréteg jelentkezett. Ez alatt mindentől egy rendkívül tömör, bolygatatlannak tűnő, szinte kő keménységű fekete agyagréteg következett.

Régészeti anyag egyik rétegben sem került elő. Helyszíni szemléink során sem az árkokban, sem a kitermelt föld átvizsgálása során nem találtunk régészeti korú – vagy egyáltalán bármilyen – tárgyat.

Két dologról mégis meg kell emlíkeznünk. Az épület északi oldalán, az északnyugati saroktól mérve kb. 7 m távolságra keletre egy 60 cm széles, kb. 1,5 m mélységig lehatoló téglafalazatot találtunk, mely a kiásott árok északi oldalán is folytatódott. Bizonyosan újkori, 19-20. századi épületfal, de arról, hogy pontosan milyen céllal épült, nincs adatunk, mint ahogy arról sem, hogy milyen hosszan fut északi irányba.

Ezen kívül az épület délkeleti oldalán, az ereszszatoma alatt egy 1x1 m széles, 1 m mélységű, falazott, alján téglával kirakott épületrész került elő. Északi falában egy rézsüs nyílás vezetett az épület felmenő falaiba. A helység pontos rendeltetése nem tisztázott, talán latrinaként épült. Az alapok megerősítése miatt a helységet el kellett bontani; mielőtt ez megtörtént, fotódokumentációt készítettünk róla.

4. Összegzés

A 2013 őszi – 2014 elején végzett munkákról kijelenthető, hogy régészeti rétegeket nem érintettek. Megfigyelésünk alapján az itt elvégzett munkák sok helyütt bolygatatlan agyagrétegben haladtak, régészeti érintettséget nem tapasztaltunk. A terület környezete minden bizonnyal pozitív, és bizonyosan vannak itt lelőhelyek, a mostani kivitelezés ugyanakkor nem érintett ilyeneket. A földmunkákkal érintett területen régészeti korú leletanyag nem került elő.

A projekt által érintett területeken tehát a kivitelezés a régészeti örökség elemeit nem holgatta, örökségvédelmi érdekeket nem sértett.


2014. február 28.

.....
Nagy László



.....
Dr. Domboróczki László




1. ábra: A ház északi oldalán ásott alapmegegerősítő árkok




2. ábra: Rétegek az épület északi oldalán; elôtérben az épületből északi irányba induló téglafal metszete



3. ábra: A 2. ábrán látható árok északi metszete. Szemben az előbbi téglafal északi irányú folytatása



4. ábra: Az épület délkeleti sarka előtt előkerült, később elbontott falazat.



5. ábra: A helység téglapadlózata



Victoria

NYOMTATVÁNY

NYRÓCSI MIKLÓS
1125 Budapest, Rózsák t. 44.
Telefón: 36-316-104
Faxszám: 47874015-2-30

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Óriásy Géza and.é.é.

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NYRÓCSI MIKLÓS

NYOMTATVÁNY

NVBETI820

B.ÉTI. 820/ÚJ/V

25 x 3 lapos tömb
+ 9 x 3 betétlap



998880 344633

www.victoriaoffice.eu

Az építvány megnevezése: Építvány G/1-10. sz. építvány, 1-10. sz. sz.

cím: 2300 0000, Magyar F. u. 28. sz. 51. sz. 10. sz.

A tételjegyzék oldalszáma: 1

Tartalomjegyzék

Napkönyvtől típusa	Napkönyvtől azonosító száma	Oldal sorszáma	Befizetés dátuma	Saját pénzügyi átvett (éplített)	
				dátum	éplítés
1. rész	1	1	2013.03.30	2013.03.30	✓
2. rész	1	1	2013.03.30	2013.03.30	✓
3. rész	1	3	2013.03.30	2013.03.30	✓
4. rész	1	1	2013.03.30	2013.03.30	✓
5. rész	1-6. sz. rész	1	2013.03.30	2013.03.30	✓
A 5. rész 1-6. sz. rész (1-6. sz. rész) 1-6. sz. rész					
A 5. rész 1-6. sz. rész (1-6. sz. rész) 1-6. sz. rész					
L 180 0350 - L 180 0350) AT 180 0350 M. 2013.03.30				✓	

Az építmény megnevezése: ALZSÓNYI GÉP ÉS FŐVÉDELMI FELÜLVÉNY
C/MP: 3300 ÉGTE, ALZSÓNYI U. 28. 5494 HEL

Nap, óra, perc tájékoztatás: szerződés/célidőszám:

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az optika-szerelési munka:

Megnevezése: ALZSÓNYI GÉP ÉS FŐVÉDELMI FELÜLVÉNY -
ACS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉS

Hely: (település, utca, házszám, IRSZ): 3300 ÉGTE, ALZSÓNYI U. 28. 5494 HEL

Celleje*: ú. építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:

.....
* közhízüendő

A szerződés főbb adatai

Kelte: 2013 év 09 hó 22 nap

Munkatervvel átadás: 2013 év 09 hó 23 nap

Szerződés szerint befejezési határidő: 2013 év 12 hó 06 nap

Tényleges befejezési határidő: 2013 év 12 hó 06 nap

Részhatáridők:

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

Szerződés módosítások

Kelte: év hó nap

Kelte: év hó nap

Kelte: év hó nap

Az építmény megnevezése: Állami Csillagok és Égitestek Múzeuma

Címe: 3100 Eötvös u. 23. sz. 6-7. em.

Naplómelletti típusa megrendelőkódjelszám: 1

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (építtető)

Nevé (elnevezése): POBÓ ISTVÁN VALÉNYIEMME

Címe (székhelye): 3100 EÖTVÖS U. 23. A.

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: PRÉRIK GYÖRGY, HOLLÓSY ZSÓFIA

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendelkezése szerinti:

G. K. R. I. L. szakági

Nevé: BÁNYA ÉPÍTÉSI VÉP. - KONSTRUKCIÓS OSZTÁLY

Címe, telefonszáma: 3100 EÖTVÖS U. 23. A. 6-7.

Naplóbejegyzési bejegyzés száma: 707: 30/353-327

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

A beruházás felelőse

Nevé (elnevezése):

Címe (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Az építmény megnevezése: Címkompi, Gólya Építési és Felújítási Kft.

címe: 3700 eszék, Címkompi u. 25., 9699 112,62

Naplóreléket típusa, vállalkozó (fővállalkozó) azonosítója: 1

Nyilvántartási rész Vállalkozó (Fővállalkozó)

A vállalkozó (Fővállalkozó) leírása:

Néve (elnevezése): TŐRZSÉK Kft.

Címe (Bécsi útja): 3700, Eszék, Címkompi u. 25.

Adószáma: 173 2015-2-20

Vállalkozói (Fővállalkozói) engedély vagy cégjegyzéki bejegyzés száma: EV-220534

Nyilvántartási száma: 6206 3617370

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: TŐRZSÉK Kft. képviselő

Felölös műszaki vezető:

Az építmény rendelkezése szerinti:

..... szakági

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Az építmény megnevezése: Csatorna, csatorna, csatorna, csatorna
címe: 4700 GAZDASÁG, SZÉKESVÁR, G. U. 5-2, 5094 PÉLY

Napómelékkel típus: tervező/oldalszám: 1

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Néve (alnévezése): BRUNNA ÉRTÉKELŐ KFT.

Címe (székhelye): GAZDASÁG, BAYEN 73. U. 5-2.

Tervezők:

Az építmény rendelkezése szerinti:

ÉPÍTŐ szakég:
Neve: KISSAS GYULA

Címe, telephelyszáma: GAZDASÁG, BAYEN 73. U. 5-2.

Névjegyzéki bejegyzés száma: TN-10-0015/1-1

STATIKUS szakég:
Neve: MAGY SÁNDOR

Címe, telefonszáma: GAZDASÁG, BAYEN 73. U. 5-2.

Névjegyzéki bejegyzés száma: T-7 10-0029

..... szakég:
Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakég:
Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakég:
Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakég:
Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Az építmény megnevezése
 címe

ÁLLAMTULAJDONOS ÉPÜLŐKÉPZÉSI INTÉZMÉNY
 2300 SZÉKES, GYALOMI U. 28. 549. HRSZ.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 1

Keltet (hó és nap)	BEMUTATÁS
2013. 03. 30. Hétfő	<p><u>MUNKATÉRKÉP LETÁJÁRNÁS - ÁTJÁRNÁS</u></p> <p>A MAI NAPON BEJELŐKÖZÉS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁT MEGTÉRKÉPZÉSEK, MEGJELŐKÖZÉSEK, HOVA A MUNKATÉRKÉPTEL ALGÁJÁRNÁS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁK.</p> <p>METÉRKÉPZÉS FOLYAMAT A BEJELŐKÖZÉS, HOVA A MUNKATÉRKÉPTEL ALGÁJÁRNÁS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁK ÉS BEJELŐKÖZÉS/ TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁK: BEJELŐKÖZÉS TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁK.</p> <p>A MAI NAPON A MUNKATÉRKÉP-ÁTJÁRNÁS MUNKÁK.</p> <p>BEJELŐKÖZÉS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÁLLALKODÁS: TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁK - MEGJELŐKÖZÉS: PROJEKT MUNKÁK
2013. 10. 01. Kedd	<p>kezdő hőmérséklet: 6,2 °C</p> <p>levegő hőmérséklet: 7,3 °C - 16,3 °C</p> <p>felhőzet: 5,0 - 24,6 °C</p> <p>levegő sebesség: pontszerű és töltéses és felhőzetes.</p> <p>Várható</p>
2013. 10. 02. Szerda	<p>kezdő hőmérséklet: 6,2 °C</p> <p>levegő hőmérséklet: 7,3 °C - 16,3 °C</p> <p>felhőzet: 5,0 - 17,0 °C</p> <p>levegő sebesség: pontszerű és töltéses és felhőzetes.</p> <p>levegő sebesség: pontszerű és töltéses és felhőzetes.</p>

Építvány megnevezése:

címe:

Sorszám: L 1803377
 Gárdonyi Géza emlékmű
 1000 Gárdonyi ut 28

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 2

Kellet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013.10.02	1. felmérés: Bonilla
2013.10.03 Csu töltés	chirakalás: 7:30-16:30 felmérés hely: 6° 15' 6" helyszín: 3 fű chirovadász, nem területi - terület a munka.
2013.11.11. fűt. fű	chirakalás 7:30-16:30 felmérés: 10:00 felmérés hely: 2° 10' 7" helyszín: 3 fű chirovadász: terület elhatárolása a csere lapok elhelyezése
2013.11.12 kerti	chirakalás 7:30-16:30 felmérés: 10:00 felmérés hely: 5° 13' 7" helyszín: 3 fű chirovadász: terület határolása a csere lapok elhelyezése
2013.11.13 Szonda	chirakalás: 7:30-16:20 felmérés: Szonda mérése felmérés hely: 6-12-7- helyszín: 3 fű chirovadász: állvány felállítás a felmérés megkezdése, csere lapok elhelyezése
2013.11.14 Csu töltés	chirakalás 7:30-16:50 felmérés: Szonda mérése felmérés hely: 7-17-8-

Építvány megnevezése: ...

Gárdonyi Géza emléktárház
 28. Gardonyi út 28.

címe: ...

Közl. szám: ...

Alapok oldalszám: ...

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelt (16 ós nap)	BEJEGYZÉS
2013. 11. 15. Péntek	Induló: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Munkások: 2 fő Hőmérővel: 7 - 10 - 7 Felvétel: 3 fő elvégzés: csere beállítása az utolsó felületen.
2013. 11. 16-17 Szombat Vasárnap	elvégzés nem történt <hr/> Munkások nem voltak jelen
2013. 11. 18 Hétfő	elvégzés: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Munkások: 2 fő Hőmérővel: 6 - 10 - 2 Felvétel: 6 fő elvégzés: csere felvétel és a beállított csere beállítása.
2013. 11. 18. Keddi	elvégzés: 7 ²⁰ - 16 ³⁰ Munkások: 2 fő Hőmérővel: 3 - 10 - 4. Felvétel: 6 fő elvégzés: csere beállítása a be- állított csere beállítása.
2013. 11. 20 Szombat	elvégzés: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Munkások: 2 fő Hőmérővel: 6 - 12 - 4 Felvétel: 3 fő elvégzés: csere felvétel - csere beállítása

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Időpont (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 11. 21 csütörtök	<p>Időjárás: Borsos Hőmérséklet: +6 - 10 - 7° Felhőzet: Munka végre nem történt. (Tóth Gy)</p> <p>A kivitelezés tovább folytatódik. Végül a korábbi megbeszélésben a hővezetést a kivitelezés során a földbe 15 cm víz izolációval hő- szigetelési réteget kell építeni, hogy a további felületen lévő hővesztés csökkentés érdekében a kivitelezés során a ártalmatlan anyagokat használják és a szellőzés megvalósítását tervezési közzétételüként megadják, a megoldás a tervezéssel egybehangzott. Kérjük, hogy a a munkák során a kivitelezést hatékonyan ki- fejtésével (lásd 2013. 11. 21.) a további munkálatok gyorsan megvalósuljanak.</p> <p>Kovács Feri mérnök ált. Tervező</p>
2013. 11. 22 péntek	<p>Munka végre nem történt. (Kovács Gy)</p>
2013. 11. 25 hétfő	<p>Munka végre nem történt Hőmérséklet: +3 - 5 Felhőzet: (Kovács Gy)</p>
2013. 11. 26 kedd	<p>Időjárás: borsos Hőmérséklet: 0 - 5 - 4° Felhőzet: 17:30 - 16:30 Munka végre nem történt. Részletesebb leírás a termelés arányáról.</p> <p>(Kovács Gy)</p>
2013. 11. 27 szombat	<p>Munka végre nem történt</p>

Gárdonyi Géza emlékhely
 Épa Gárdonyi út 28

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Költségszám: I. A napló oldalszáma: 5.

Korlat (H5 és nap)	BEJEGYZÉS
2013.11.28 csütörtök	Időjárás: Bővült Hőmérséklet: -4 - +5 + 3 Létszám: 1 fő Munkaidő: 7.30 - 16.30 Munkarész: Belső és külső munkák megkezdése a tetőfelépítés felépítés elvégzésében. János Gy
2013.11.29. péntek	Időjárás: Bővült Hőmérséklet: +2 + 2 + 3. Létszám: 3 fő Munkaidő: 7.30 - 16.30 Munkarész: fűtés és csatlakozás munkák végeztetése, belső festés, csatlakozás festése. János Gy
2013.11.30 szombat	_____ _____ _____
2013.12.01. vasárnap	_____ _____
2013.12.02 hétfő	Időjárás: Napos Hőmérséklet: -3 - 5 - 3 Létszám: 3 fő Munkaidő: 7.30 / 16.30 Munkarész: A munkák befejezése és a munkák kezdésének elvégzése a munkák kezdésének elvégzése. János Gy
2013.12.03 kedd	Időjárás: napos Hőmérséklet: -4 - +5 - +3 Munkaidő: 7.30 - 16.30

Sorszám L 1803381 /



Gardony's Gyms. elemelt ház

Építési megnevezés:
 cím:

Építési napló I

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Külföldi száma A napló oldalszáma 6

Köci (hó és nap)	MÉJEGYZÉS
2013.12.04 Szerda	Időjárás: Napos. Hőmérséklet: -4 + 5 + 3. Hőszélesség: 4,80" Alacsony: 7.30 - 16.30 Alacsony vízszint. Szellőztetés tartási kör az udvaron korlátozottan. és az udvaron elhelyezése. Hűtés: ellenőrzés. A padlókra ellenőrzés végrehajtás. A vízszintben a tartás, megfigyelés, domborzat és vízszintben. A földszint gőz hőszigetelés. Indag rák miatt most ellenőrzés nem lehet elvégezni. 
2013.12.05 Csütörtök	<p style="text-align: center;"><u>MÉRLEKZÉS</u></p> <p>A MÉRLEKZÉS MÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEIT LEFOGYATKÁZVA ... AZ A MÉRÉS HATÁRA, 4004 A KÉP MÉRÉSÉVEL A MÉRÉS EREDMÉNYE ELMEGADTA. </p>
2013.12.06 Péntek	Időjárás: Napos. Hőmérséklet: -3 - 5 - 2. Hőszélesség: 4,80" Alacsony: 7.30 - 16.30 Alacsony vízszint. Szellőztetés tartási kör a csatornába alacsony vízszint. A csatorna, korlátozottan:
2013.12.07 Szombat	<p style="text-align: center;"><u>MÉRLEKZÉS</u></p> <p>A MÉRLEKZÉS MÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEIT LEFOGYATKÁZVA A MÉRÉS EREDMÉNYEIT MÉRÉSÉVEL MÉRÉSÉVEL MÉRÉSÉVEL</p>

Salvo Belli

UNIVERSITY OF

CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS



Az építmény megnevezése: Gárdonyi Géza Emlékműszobor
 címe: Eger, Gárdonyi u. 28.
 A tartalomjegyzék d'átelazása: 01

Tartalomjegyzék

Naplómélekiel l'v'usa	Naplóméleki el azonosító száma	Oldal sorszámra	Beírózés dátuma	Sajat példányát átv'olta magb'zo (jelöltö)	
				dátum	aláírás
Tartalomjegyzék	1	1. 01	2013.09.30	2014.02.18	
Szövegszerkesztés	2.	2. 01	2013.09.26	2014.02.19	
Megjegyzések	3.	3. 01	2013.09.26	2014.02.18	
Változtatások	4.	4. 01	2013.09.26	2014.02.18	
Tervezés	5.	5. 01	2013.09.26	2014.02.18	
Használati utasítás	1.	6	2013.11.24	2014.02.18	
Uj'latk'zesat.	2.	17.	2014.02.08.	2014.02.18	
			Luzsanyi 2014.02.28.		
10/10/10 10/10/10	1-3 0/0/0/0	(2)	1993.1.1. 2014		

Az építmény megnevezése: Gárdonyi Géza Emlékmű építése
 címe: Eger, Gárdonyi u. 28.

Naplómelléklet típusa: szerződés/célszám: 01

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: Gárdonyi Géza Emlékmű építése szerelési felújítás

Helye (település, utca, házszám, HRSZ): Eger, Gárdonyi u. 28.

Jellege* Gyémán, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:

* a táblázatban

A szerződés főbb adatai

Kelt: 2013 év 03 hó 24 nap

Munkalevel átadás: 2013 év 03 hó 26 nap

Szerződés szerinti befejezési határidő: 2014 év 02 hó 13 nap

Tényleges befejezési határidő: év hó nap

Részhatáridők:

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

Szerződésmódosítások

Kelt: 2014 év 02 hó 13 nap

Kelt: év hó nap

Kelt: év hó nap

Az építmény megnevezése: Színház, Színház, Erőműépítés
címe: Eger Gárdonyi u. 28.

Nyilatkoztató típusa: megrendelői száma: 01.

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (építhető)

Nevé (elnevezése): Dobó István Városháza

Címe (székhelye): Eger Városh.

Nyilatkoztatóra jogosult képviselője: Becepuk Szabolcs, Horváth Zoltán

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendelkezése szerinti:

..... Építés szakági:

Nevé: Károly Gyula

Címe, telefonszáma: Eger Bajcsy-Zs. u. 5-7. 32/3233231
32/511824

Névjegyzéki bejegyzés száma: MEK-ME-E-1.19-2015

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

A beruházás lebonyolító:

Nevé (elnevezése):

Címe (székhelye):

Nyilatkoztatóra jogosult képviselője:

Az építmény magnevezése Gárdonyi Géza Emlékhelye
 címe: Ezer Gárdonyi u. 28.
Napórakészítési típusa: vállalkozó (fővállalkozó) földalatti 0!

Nyilvántartási rész Vállalkozó (Fővállalkozó)

A vállalkozó (Fővállalkozó) kivitelező:

Nevé (elnevezése): Tóvári Csaba
Címe (székhelye): Ezer Gárdonyi u. 14.
Adószáma: 47874284-1-30
Vállalkozói (Fővállalkozói) engedély
vagy cégjegyzéki bejegyzés száma: ES-360638
Nyilvántartási száma: 20454532
Napórakészítésre jogosult kórhelys: Tóvári Csaba

Feloldó műszaki vezető:

Az építmény rendezetése szerinti:

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Nevjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Nevjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Nevjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Nevjegyzéki bejegyzés száma:

Az építvány megnevezése: Gondozói Csúszka Építványterv
címe: Egerv. Gyöngyös u. 28.
Napidokumentum típusa: tervezői leírás 01

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Nevé (a nevezés): Karvas Gyula - Berta Építés Kft.

Címe (székhelye): Egerv. Gyöngyös u. 5-7.

Tervezők:

Az építvány rendelkezése szerinti:

Építés szakági

Nevé: Karvas Gyula

Címe, telefonszáma: Egerv. Gyöngyös u. 5-7.

Névjegyzéki bejegyzés száma: 10-0015/E-1

Építési vállalkozási szakági

Nevé: Berta Péter

Címe, telefonszáma: Egerv. Árpád u. 54.

Névjegyzéki bejegyzés száma: V-T 10-0444

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:









Névjegyzéki bejegyzés száma:

Az építvány megnevezése: Gödöllongi Gázvezeték felújításacím: Egys. Gödöllongi u. 28.Kérel száma: 3.A napló oldal száma: 1.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 09. 26. csütörtök	<p>Helyszelvélet előkészítésként, felmérésért Tűzoltó Csoport, IV Főosztály Csoportjának megrendelés kérése Hőszigetelő Zrt-től megrendelés kérése Feladatuk a mai napra a munkaterület elhagyása több órát munkavégzésre alkalmatlanok voltak. Munkaterület elhagyása a munkák végeztetésére. Megrendelés kérés a felújítás Vállalkozói felhívását a munkák előkészítésként a munkák megkezdéséig a munkák befejezéséig.</p> <p>A munkaterület a nap végén munkavégzésre alkalmatlan állapotban került Vállalkozói felhívásra.</p>
2013. 09. 27. péntek	<p>Munka idő 12⁰⁰ - 13⁰⁰ (1200) Munkavégzés ideje 13⁰⁰ - 15⁰⁰ Hőszigetelő Zrt-től. Hőszigetelő Zrt-től munkavégzés kérése a munkák Végleges munkafeladatokról a nap 2013. 10. 29.</p>
2013. 10. 29. kedd	<p>Munka idő 12⁰⁰ - 13⁰⁰ (1200) Munkavégzés ideje 13⁰⁰ - 15⁰⁰ Hőszigetelő Zrt-től. Hőszigetelő Zrt-től munkavégzés kérése a munkák Végleges munkafeladatokról a nap 2013. 10. 29.</p>
2013. 10. 30. csütörtök	<p>Munka idő 12⁰⁰ - 13⁰⁰ (1200) Munkavégzés ideje 13⁰⁰ - 15⁰⁰ Hőszigetelő Zrt-től. Hőszigetelő Zrt-től munkavégzés kérése a munkák Végleges munkafeladatokról a nap 2013. 10. 29.</p>

Az építmény megnevezése: Gárdonyi Géza SzínházCím: Főv. Gárdonyi u. 28.Műlet száma: I. A napló oldalszáma: 2.**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kelt (hó és nap)	BEMEGYZÉS
2013. 10. 31. október 31.	Munkaanyagok megtekintésével, Városi Építési Felügyelet előzetes nap 2013. 11. 05. 
2013. 11. 05. október	Utáni munkák megkezdését követően, szennyvízvezeték-hálózat kiépítése. A munkálatok megkezdése előtt a hőmérséklet $7-11^{\circ}\text{C}$ között volt. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. 
2013. 11. 06. október	Rendszeres, 5°C közötti hőmérséklet. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $11-13^{\circ}\text{C}$ között volt. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $11-13^{\circ}\text{C}$ között volt. 
2013. 11. 07. október	Munkaanyagok megtekintésével. 
2013. 11. 08. október	Rendszeres, $9-12^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. 
2013. 11. 09-10. október	Munkaanyagok megtekintésével. 
2013. 11. 11. október	Munkaanyagok megtekintésével. 
2013. 11. 12. október	Rendszeres, $6-10^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. A munkálatok megkezdésekor a hőmérséklet $20-25^{\circ}\text{C}$ között volt. 

Az építésközpont megnevezése: Sándor György Emlékhely felújítása

Címe: Egry Gáspár utca 28.

Küvet száma: T

A alapú oldalazsáma: S

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Küvet idő és napj	BEMEGYÉS
	<p>Hétfői délelőtti bejegyzés!</p> <p>A szűk területen belülről a meglévő kőfalak felújítása érdekében a földszinti és az emeleti szinteken a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk. A munkálatok során a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk. A munkálatok során a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk.</p> <p>Előzetes bejegyzés: a munkálatok során a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk. A munkálatok során a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk.</p> <p>A munkálatok során a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk. A munkálatok során a meglévő kőfalakat a szükséges helyeken új kővel pótoljuk.</p> <p>2013. 11. 23. szombat</p> <p>2013. 11. 24. vasárnap</p> <p>2013. 11. 25. hétfő</p> <p>2013. 11. 26. kedd</p>

Az építmény megnevezése:

Gazdasági Építési Tervezés

Cím: Építési Tervezési U. 22.

Rövid száma: I

A napló oldal száma: 6

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Keltet idő és nap	BEJEGYZÉS
2013. 11. 28. csütörtök	Hőmérséklet: +6 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.
2013. 11. 28. péntek	Munkavégzés: alapozás, földmunkák.
2013. 11. 30. - 12. 01. szombat, vasárnap	Munkavégzés: alapozás, földmunkák.
2013. 12. 02. hétfő	Hőmérséklet: +6 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.
2013. 12. 03. kedd	Hőmérséklet: +6 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.
2013. 12. 04. csütörtök	Hőmérséklet: +6 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás. Víz- és szennyvízvezeték csatlakozásai nap: 2013. 12. 16.
2013. 12. 16. szombat	Hőmérséklet: +1 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.
2013. 12. 15. vasárnap	Hőmérséklet: +2 - 0°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.
2013. 12. 16. hétfő	Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás. Víz- és szennyvízvezeték csatlakozásai nap: 2013. 12. 20.
2013. 12. 28. szombat	Hőmérséklet: +6 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.
2013. 12. 29.	Hőmérséklet: +6 - 10°C. Munkavégzés: alapozás, földmunkák, vízvezeték, szennyvízvezeték, szellőztető csatlakozás, kültéri csatlakozás.

Az építmény megnevezése:

Gőzszigetelt falazat építése

címe: Ringer Gőzszigetelt falazat

Kötet száma: I.

A napló oldalszáma: 5

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 12. 03. 07:00	Munkavégzés a gőzszigetelt falazat építésénél. (Lásd a napló 2014. 01. 03.)
2014. 01. 03. 07:00	<p>2014. 01. 03. 10:00 Munkavégzés a gőzszigetelt falazat építésénél. A gőzszigetelt falazat építésénél a gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni.</p> <p>2014. 01. 06.</p>
2	<p>Munkavégzés a gőzszigetelt falazat építésénél. A gőzszigetelt falazat építésénél a gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni.</p> <p>2014. 01. 24.</p>
2014. 02. 02. 07:00	<p>Munkavégzés a gőzszigetelt falazat építésénél. A gőzszigetelt falazat építésénél a gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni.</p> <p>2014. 02. 02.</p>
2014. 02. 06. 07:00	<p>Munkavégzés a gőzszigetelt falazat építésénél. A gőzszigetelt falazat építésénél a gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni.</p> <p>2014. 02. 06.</p>
2014. 02. 07. 07:00	<p>Munkavégzés a gőzszigetelt falazat építésénél. A gőzszigetelt falazat építésénél a gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni. A gőzszigetelőanyagot a falazat felületére kell felvinni.</p> <p>2014. 02. 07.</p>

Az építmórnai megnevezés:

Gázdinnyei Géza Építési Mérnök

cím:

Egyen Gázdinnyei u. 28.

Követ száma:

I

A bekezdés száma:

17.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Ked (hő és nap)

BEJEGYZÉS

2014. 02. 28.
péntekNapra látót 11°C. Hőmérséklet idője 10°C-ra
Hőmérővizsgálás.D. p. szelvény elterjedése. Szelvények elterjedése
szelvények elterjedése. Szelvények elterjedése.Szilárdítási munka elvégzése. Szilárdítási munka
elvégzése. Szilárdítási munka elvégzése.

Követ száma: I. A bekezdés száma: 17.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.

A feladat elvégzése.



Victoria

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

NVBETI820

B.ÉTI. 820/ÚJ/V

25 x 3 lapos tömb
+ 9 x 3 betétlap



5 998880 344833

www.victoriaoffice.eu

Sorszám: 1373151

Az építmény megnevezése: GYÖNGYI GÉP ÉPÍTÉSI FELÜLTARTÁS
 címe: 3300 BODOLY GYÖNGYI GÉP U. 28, 56914KJZ

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kétszáma: I. A napló oldalszáma: 1.

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 05. 30 KÉTFŐ	MUNKATERVET ALAPJÁN - ÁTLAGTEL
	A MŰK ÜNTERV TELJESÍTÉSÉRE A MUNKATERV LETÉTEL BÉRETELÉRE ÉS A MŰK MUNKATERV HÓ MUNKATERVÉRE. TELJESÍTÉS MUNKATERV TELJESÍTÉS MUNKATERVÉRE. MUNKATERV TELJESÍTÉS MUNKATERVÉRE. MUNKATERV TELJESÍTÉS MUNKATERVÉRE. MUNKATERV TELJESÍTÉS MUNKATERVÉRE. MUNKATERV TELJESÍTÉS MUNKATERVÉRE. MUNKATERV
	JELNEVEK:
	Készítve: Készítve: Készítve: Készítve:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:
	Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése: Munka végzése:

2013.05.30.

2013.11.03.

2013.11.04.

2013.11.05.

Munka végzése nem történt.

Időjárás: borult. hőmérséklet: +14°, +16°

látás: 4 fő fűtő

Munka végzése: Nyitási zárolás

Munka végzése: Nyitási zárolás

Időjárás: borult esős. hőmérséklet: +14°, +18°, +15°

Munka idő: 7³⁰ - 17⁰⁰ Látás: 2 fő fűtő

Munka végzése: Nyitási zárolás

Sorszám: 1373152

Az építmény megnevezése:

Gondonyi Géza Emlékház

cím:

3390. Észék, Gondonyi Géza u. 22. 549A Jász.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Közel száma:

I.

Anapó oldalszáma:

2

Kalend. (hó és nap):	BEJEGYZÉS
2013.11.08.	Munkavégzés: Nyílászárók égetése, pucolása
2013.11.08.	Időjárás: napos
2013.11.08.	Munkaidő: 7:30 - 12:30 Letszám: 2 fő festő
2013.11.08.	Munkavégzés: Nyílászárók égetése pucolása
2013.11.08.	MUNKAVÉGZÉS NEM TÖRTÉNT.
2013.11.13.	2013.11.13.
2013.11.14.	2013.11.14.
2013.11.14.	Időjárás: Borult Hőmérséklet: +8°, +12° +10° Munkaidő: 7 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Letszám: 4 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Nyílászárók égetése pucolása
2013.11.15.	2013.11.15.
2013.11.15.	Időjárás: Borult Hőmérséklet: +8°, +16° +12° Munkaidő: 7 ³⁰ - 19 ³⁰ Letszám: 4 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Nyílászárók égetése pucolása
2013.11.18.	2013.11.18.
2013.11.18.	Időjárás: Borult Hőmérséklet: +5°, +3°, +5° Munkaidő: 7 ³⁰ - 15 ⁰⁰ Letszám: 2 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Nyílászárók Alapozása
2013.11.19.	2013.11.19.
2013.11.19.	Időjárás: Napos Hőmérséklet: +3°, +8°, +5° Munkaidő: 7 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Letszám: 4 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Nyílászárók Alapozása
2013.11.20.	2013.11.20.
2013.11.20.	Időjárás: Napos Hőmérséklet: +5°, +12°, +8° Munkaidő: 7 ³⁰ - 15 ⁰⁰ Letszám: 3 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Rácsok Alapozása
2013.11.21.	2013.11.21.
2013.11.21.	Időjárás: Borult Hőmérséklet: +5°, +15°, +3° Munkaidő: 7 ³⁰ - 10 ³⁰ Letszám: 2 fő festő

Sorszám: 1373153

Az építmény megnevezése:

Gárdonyi Géza Emlékház Felújítása

Címe:

3300, Eger, Gárdonyi Géza u. 20. 5471 HRSE

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Könyv száma: 1

A napló oldalszáma:

3

Kelt (hó és nap)	MUNKÁNYZÁS
2013.11.22.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +5°; +10°;
	+ 7° MUNKÁIDŐ: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Letszám: 2 fő
	főfő festő MUNKAVÉGZÉS: Spalettek pucolása
	Károlyi Géza
	Munka ellenőrzés:
	A rendelkezés a felújítást megengedni, az
	által megadott szabvány után a kézzel egyetérti
	Kérem a munkát, hogy a bejegyzést mindig így adja
	Károlyi Géza
	New Tartent munkavégzés
2013.11.23.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +2°;
2013.12.19	+ 4° MUNKÁIDŐ: 7 ³⁰ - 15 ³⁰ Letszám:
2013.12.20	4 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Mennyezeti
	javítása Károlyi Géza
2013.12.24.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +8°
	+ 10°; + 5° MUNKÁIDŐ: 7 ³⁰ - 15 ³⁰
	Letszám: 4 fő festő MUNKAVÉGZÉS:
	Mennyezeti javítása Károlyi Géza
2013.12.30.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +8°; +10°
	MUNKÁIDŐ: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Letszám: 4 fő festő
	MUNKAVÉGZÉS: Mennyezeti javítása
	Károlyi Géza
2014.01.02	Időjárás: Borult hőmérséklet: +5°
	+ 9°; + 9° MUNKÁIDŐ: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Letszám:
	4 fő festő MUNKAVÉGZÉS: Mennyezeti
	javítása Károlyi Géza
	Károlyi Géza

Sorszám: 1373154

Az építvány megnevezése: Gárdonyi Géza Emlékház felújítása
 címe: 3500 Eger, Gárdonyi Géza U. 28. 5931 M. sz.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Küvet száma: 1 A napló oldalszáma: 4

Keel nő és napj	BEJEGYZÉS
2019.01.03.	4 fő festő MUNKAVEGZÉS: Menzettek festése <i>Karló Csaba</i>
2019.01.05.	Időjárás: Napos hőmérséklet: +8° +16° +9° MUNKAI DÖ: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Létszám: 4 fő festő. MUNKAVEGZÉS: Falak meszelése. menzettek festése <i>Karló Csaba</i>
2019.01.07.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +5° +11° +6° MUNKAI DÖ: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Létszám: 4 fő festő MUNKAVEGZÉS: Menzettek festése <i>Karló Csaba</i>
2019.01.08.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +6° +7° +4° MUNKAI DÖ: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Létszám: 4 fő festő MUNKAVEGZÉS: Ablakok alapozása Menzettek díszítése <i>Karló Csaba</i>
2019.01.09.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +5° +7° +3° MUNKAI DÖ: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Létszám: 4 fő festő MUNKAVEGZÉS: Ablakok és ablaktalok alapozása. Menzettek díszítése. Ablak rácsok alapozása <i>Karló Csaba</i>
2019.01.10.	Időjárás: Borult hőmérséklet: +5° +9° +7° MUNKAI DÖ: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Létszám: 4 fő festő MUNKAVEGZÉS: Ablakok és ablaktalok alapozása. Ablakrácsok alapozása. Falak festése Menzettek díszítése <i>Karló Csaba</i> Hívó: <i>Illáné Nagy</i> A további munkák előtt a munkásokkal a

Az építési megnevezése
címre

Sorszám: **1373155**

Gardonyi Géza Emlékház Felújítása
3100. Eger, Gardonyi Géza u. 18. 531. sz. sz.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: **1.**

A napló oldalszáma: **5.**

Kelet (HÓ ÓR 1952)	BEJEGYZÉS
2019.01.13.	Időjárás: Napos hőmérséklet: $+6^{\circ}$ $+11^{\circ} + 7^{\circ}$ MUNKAIDŐ: $7^{20} - 17^{00}$ Létszám: 4 fő festő MUNKA VÉGREJÁRÁS: Ablakrácsok végleges felszerelése Mennyezetek díszítése kárpítottan Kábelcsatlakozás
2019.01.14.	Időjárás: Borult hőmérséklet: $0^{\circ} + 1^{\circ} + 1^{\circ}$ MUNKAIDŐ: $7^{30} - 17^{00}$ Létszám: 4 fő festő MUNKA VÉGREJÁRÁS: Külső ablakszőrnyek szárítása Spalettek javítása, mennyezetek díszítése, Patronálása <u>Patronálás</u>
2019.01.15.	Időjárás: Borult hőmérséklet: $-1^{\circ} + 7^{\circ}$ $+ 2^{\circ}$ MUNKAIDŐ: $7^{20} - 17^{00}$ Létszám: 4 fő festő MUNKA VÉGREJÁRÁS: Mennyezetek Patronálása, ajtókeresztszórnyak elmozdítása Kábelcsatlakozás
2019.01.16.	Időjárás: Borult erős hőmérséklet: $+1^{\circ}$ $+ 5^{\circ} + 3^{\circ}$ MUNKAIDŐ: $7^{20} - 17^{00}$ Létszám: 4 fő festő MUNKA VÉGREJÁRÁS: Mennyezetek Patronálása, ablakszőrnyek csiszolása elmozdítása Kábelcsatlakozás
2019.01.17.	Időjárás: Borult, hőmérséklet: $+2^{\circ}$ $+ 6^{\circ} + 3^{\circ}$ MUNKAIDŐ: $7^{20} - 17^{00}$ Létszám: 3 fő festő MUNKA VÉGREJÁRÁS: Mennyezetek Patronálása Kábelcsatlakozás
	Helyi munka befejezés A mennyezetek javítása még az éjszaka, a mennyezetek alatt történik kell. További munka a felújításban.

Az építvány megnevezése:

Gárdonyi Géza Emlékház felújítása

címe:

3300, Eger, Gárdonyi Géza u. 28. 5131. hrsz.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Köte: száms

A napló oldalszáma:

6.

Építési nap (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>hagyta, munkát végezték akkor a beépítést a szelvények költségeit tartalmazva. 2014.01.17 <i>Székely</i></p>
2014.01.20	<p>Időjárás +8C főt. kint. kint 2 főt Munkaidő 9¹⁵ - 16¹⁵. Munkavégzés: nyílászárók javítása. <i>Hankó Gábor</i></p>
2014.01.21.	<p>Időjárás +6C főt kint. kint 2 főt Munkaidő 9 - 17.00. Munkavégzés: nyílászárók javítása. <i>Hankó Gábor</i></p>
2014.01.22.	<p>Időjárás +5 főt kint. kint 2 főt Munkaidő 10¹⁵ - 13.00. 14¹⁰ - 17.00. Munkavégzés: nyílászárók javítása <i>Hankó Gábor</i></p>
2014.01.23.	<p>Időjárás +2 főt kint. kint 2 főt Munkaidő 9.00 - 17.00. Munkavégzés: nyílászárók javítása, zománcolás. <i>Hankó Gábor</i></p>
2014.01.24.	<p>Időjárás -3 főt kint, kint 14 főt. kint 2 főt Munkaidő 9.30 - 13.00. 14.00 - 17.00. Munkavégzés: Belső csillag nyílászárók felújítása zománcolás. <i>Hankó Gábor</i></p>
	<p>Műszaki elvonatkozás A munkavégzés során keletkezett hulladék az építési területen megkezdte a felszámolást. A munkavégzés során a szilárd hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték. A munkavégzés során a hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték, a hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték, a hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték, a hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték, a hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték, a hulladékot a munkavégzés helyszínén elhelyezték.</p>

Sorszám: L1373157.

Az építmény megnevezése: Gárdonyi Géza Emlékhely felújítása
 címe: 3200 EGER Gárdonyi Géza u. 29. J. S. M. R. Sz.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötel száma: A napló oldalazása:

Kor (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>alapszer a munka két részt megnevezéssel fel kell térni.</p> <p>A közművek a megtervezet jantja. A fűtési csatlakozás a jantja szerelése után lehet végzni. Az utcai csatlakozó ragasztott felület is le kellene venni. Ezt az oldalt a fűtési csatlakozás végére kell jantja a megtervezet szerelése. A munkákhoz jantja munkát a megtervezet jantja az utcai csatlakozó.</p> <p style="text-align: right;">2014. 01. 24. Kovács</p>
2014.01.27	<p>Időjárás: Barátság hőmérséklet: $-5^{\circ} - 3^{\circ} - 7^{\circ}$ MUNKÁIDŐ: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Letszom: 4 fő fűtő MUNKAVEZETŐS: FALLOK fűtőcsatlakozás megtervezet csatlakozás, csatlakozás csatlakozás Kovács Géza</p>
2014.01.28	<p>Időjárás: Barátság hőmérséklet: $-4 - 2^{\circ}$ 0° MUNKÁIDŐ: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Letszom: 4 fő fűtő MUNKAVEZETŐS: megtervezet csatlakozás csatlakozás, megtervezet csatlakozás csatlakozás Kovács Géza</p>
2014.01.29	<p>Időjárás: Barátság hőmérséklet: $-6 - 3^{\circ}$ -1° MUNKÁIDŐ: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Letszom: 4 fő fűtő MUNKAVEZETŐS: FALLOK csatlakozás megtervezet csatlakozás, csatlakozás csatlakozás csatlakozás csatlakozás Kovács Géza</p>
2014.01.30	<p>Időjárás: Barátság hőmérséklet: $-1, 0 - 3^{\circ}$ -3° MUNKÁIDŐ: $7^{\circ} - 15^{\circ}$ Letszom: 3 fő fűtő MUNKAVEZETŐS: Villany csatlakozás megtervezet csatlakozás, csatlakozás csatlakozás csatlakozás csatlakozás Kovács Géza</p>

Sorszám: 4373158

Az építvány megnevezése:

Gárdonyi Géza Em. Lakóház Felújítása

Címe:

3300, Egert, Gárdonyi Géza u. 28. 59) A. Műsz.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1.

A 1930. évi előírás szerinti

7.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>egyszerűsített felmérés alapján, különösen a fűtés utáni és a kiegészítő munka utáni állapotot és körülményeit.</p> <p style="text-align: right;"><i>Kovács J.</i></p>
2014.01.30	<p>Időjárás: Napos hőmérséklet: 0° +5°, +2° MUNKAI DÖ: 7³⁰ - 17³⁰ Létszám: 6 fő Látó MUNKAVEGZÉS: FALMINTÁK Patronálása: A fűtési munkákhoz Kézbesítés</p>
2014.02.03.	<p>Időjárás: Napos hőmérséklet: -2°, +3° 0°, MUNKAIDŐ: 7³⁰ - 17³⁰ Létszám: 4 Látó MUNKAVEGZÉS: FALMINTÁK Patronálása, A fűtési munkák munka megkezdése Kézbesítés</p>
2014.02.04.	<p>Időjárás: Napos hőmérséklet: -4°, +4°, -1° MUNKAI DÖ: 7³⁰ - 17³⁰ Létszám: 4 Látó MUNKAVEGZÉS: FALMINTÁK Patronálása, ABLAKPLATTOK MŐZELÉSE Kézbesítés</p>
2014.02.05.	<p>Időjárás: Napos hőmérséklet: -6° +3°, -1° MUNKAI DÖ: 7³⁰ - 17³⁰ Létszám: 4 fő Látó MUNKAVEGZÉS: FALMINTÁK Patronálása FALAK TARTÁSA, MŐZ - ALAPOZÁS Kézbesítés</p>
2014.02.06.	<p>Időjárás: Borult, erős hőmérséklet: -4° 0° - 2° MUNKAI DÖ: 7³⁰ - 17³⁰ Létszám: 4 fő Látó MUNKAVEGZÉS: FALAK TARTÁSA: FALMINTÁK Patronálása</p>

Sorszám: 1373159

Az építvány megnevezése:

Gárdonyi Géza Emlékház felújítása

címe:

3300. Eger, Gárdonyi Géza u. 28. 599. hrsz.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A kötet oldalszáma:

8.

Közet (hr. és lap)	BEJEGYZÉS
2014.02.07.	<p>1. földi katásnap:</p> <p>A beépítéssel padlószelvények megfelelő</p> <p>02.06</p> <p>Időjárás: Barát hőmérséklet: $+3^{\circ}$ $+5^{\circ}$, $+2^{\circ}$ MUNKAI DÖ: 7° - 16° Létszám: 4 fő férfi, MUNKAVEGZÉS: FALMINTA KATRÓNOLÁSA, A HIA KÉPLETEK MÉRÉSE, PADLÓ ZOMANCOZÁSA</p> <p>Károly Gábor</p> <p>Háza díjazás beírás.</p> <p>A padlószelvényt a "szelvény" alatt elfoglalt minden jelölés. A felülvilágítást beépítve a padlóra a hűtéshez és a beltér szellőzéséhez. A nyílászárók a házban beépítve. A felület az építkezés felől felvett az építkezés: Kétféle gyökérrel a két olda- ról. A megfelelően beépítve a padlóra.</p> <p>Károly Gábor</p>
2014.02.10.	<p>Időjárás: NAPOS hőmérséklet $+5^{\circ}$ - $+10^{\circ}$ $+7^{\circ}$ MUNKAI DÖ: 7° - 17° Létszám: 4 fő férfi MUNKAVEGZÉS: FALMINTA KATRÓNOLÁSA PADLÓ ZOMANCOZÁSA</p> <p>Károly Gábor</p>
2014.02.11.	<p>Időjárás: Barát hőmérséklet: $+4^{\circ}$ $+2^{\circ}$ + 5° MUNKAI DÖ: 7° - 17° Létszám: 4 fő férfi MUNKAVEGZÉS: MENNYEZETEK SZELLŐZTETÉSE, PADLÓ ZOMANCOZÁSA</p> <p>Károly Gábor</p>
2014.02.12.	<p>Időjárás: Barát hőmérséklet: $+5^{\circ}$ $+3^{\circ}$ - 7° Létszám: 4 fő férfi MUNKAVEGZÉS:</p>

Az építmény megnevezése: Gárdonyi Géza Emlékhely felújítása

címe: 2300 Győr Gárdonyi Géza v. 28. 5934. sz. tel.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Készítette: I.

A napó címszáma: 9.

Kelt (nó és nap)	MUNKAYZÁS
2014.02.19.	A Gárdonyi Géza Községi művelődési központ melletti hely elvezetés napközben +15° F. előtti +2° hőmérsékletű hőmérsékletű helyen szellőtől védett területen az a szerelés elvégzése. Szerelés után a helyen feltelődtek melletti területen. Kérem megvizsgálni Kérem megvizsgálni a munka elvégzésére. <u>Karló Gábor</u>
2014.02.26.	Időjárás: Napos Hőmérséklet: +4° +15° +6° MUNKAidő: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Látás: 3 fő főtű MUNKAYZÁS: Külső homlokzat meszelése <u>Karló Gábor</u>
2014.02.27. 2014.02.27. Karló Gábor	Időjárás: Napos Hőmérséklet: +6° +15° +3° MUNKAidő: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Látás: 4 fő főtű MUNKAYZÁS: Külső homlokzat meszelése, lábazat meszelése, utcafronti Követes felújítás és megújítás <u>Karló Gábor</u>
2014.02.28. 2014.02.28. Karló Gábor	Időjárás: Borult Hőmérséklet: +6° +13° +7° MUNKAidő: 7 ³⁰ - 17 ³⁰ Látás: 4 fő főtű MUNKAYZÁS: Utcafronti felújítás megújítás, lábazat meszelése, nőgyógyászati javítás, csatlakozás <u>Karló Gábor</u>
	Köszönet A munka során a Vállalkozási szerződésben rögzített munka elvégzését. Az átadás-átvétel kötetlen írásban közvetlenül történt.

Az építmény megnevezése: 2012-es évi költségvetés felülvizsgálata
 címe: 2012-es évi költségvetés felülvizsgálata

A tartalomjegyzék oldalszáma: 1

Tartalomjegyzék

Naplóirattétel címe	Naplóirattétel számbillő száma	Oldal sorszáma	Helyezés dátuma	Saját példányt átvevő megjelt (eljárás)	
				dátum	elírás
1. oldal	1.	1.	2012.09.20.	2012.09.20.	
2. oldal	2.	2.	2012.09.22.	2012.09.22.	
3. oldal	3.	3.	2012.09.25.	2012.09.25.	
4. oldal	4.	4.	2012.09.20.	2012.09.25.	
5. oldal	5.	5.	2012.09.20.	2012.09.25.	
6. oldal	6.	6.	2012.09.20.	2012.09.25.	
7. oldal	7.	7.	2012.09.20.	2012.09.25.	
8. oldal	8.	8.	2012.09.20.	2012.09.25.	
9. oldal	9.	9.	2012.09.20.	2012.09.25.	
10. oldal	10.	10.	2012.09.20.	2012.09.25.	
11. oldal	11.	11.	2012.09.20.	2012.09.25.	
12. oldal	12.	12.	2012.09.20.	2012.09.25.	
13. oldal	13.	13.	2012.09.20.	2012.09.25.	
14. oldal	14.	14.	2012.09.20.	2012.09.25.	
15. oldal	15.	15.	2012.09.20.	2012.09.25.	
16. oldal	16.	16.	2012.09.20.	2012.09.25.	
17. oldal	17.	17.	2012.09.20.	2012.09.25.	
18. oldal	18.	18.	2012.09.20.	2012.09.25.	
19. oldal	19.	19.	2012.09.20.	2012.09.25.	
20. oldal	20.	20.	2012.09.20.	2012.09.25.	
21. oldal	21.	21.	2012.09.20.	2012.09.25.	
22. oldal	22.	22.	2012.09.20.	2012.09.25.	
23. oldal	23.	23.	2012.09.20.	2012.09.25.	
24. oldal	24.	24.	2012.09.20.	2012.09.25.	
25. oldal	25.	25.	2012.09.20.	2012.09.25.	
26. oldal	26.	26.	2012.09.20.	2012.09.25.	
27. oldal	27.	27.	2012.09.20.	2012.09.25.	
28. oldal	28.	28.	2012.09.20.	2012.09.25.	
29. oldal	29.	29.	2012.09.20.	2012.09.25.	
30. oldal	30.	30.	2012.09.20.	2012.09.25.	
31. oldal	31.	31.	2012.09.20.	2012.09.25.	
32. oldal	32.	32.	2012.09.20.	2012.09.25.	
33. oldal	33.	33.	2012.09.20.	2012.09.25.	
34. oldal	34.	34.	2012.09.20.	2012.09.25.	
35. oldal	35.	35.	2012.09.20.	2012.09.25.	
36. oldal	36.	36.	2012.09.20.	2012.09.25.	
37. oldal	37.	37.	2012.09.20.	2012.09.25.	
38. oldal	38.	38.	2012.09.20.	2012.09.25.	
39. oldal	39.	39.	2012.09.20.	2012.09.25.	
40. oldal	40.	40.	2012.09.20.	2012.09.25.	
41. oldal	41.	41.	2012.09.20.	2012.09.25.	
42. oldal	42.	42.	2012.09.20.	2012.09.25.	
43. oldal	43.	43.	2012.09.20.	2012.09.25.	
44. oldal	44.	44.	2012.09.20.	2012.09.25.	
45. oldal	45.	45.	2012.09.20.	2012.09.25.	
46. oldal	46.	46.	2012.09.20.	2012.09.25.	
47. oldal	47.	47.	2012.09.20.	2012.09.25.	
48. oldal	48.	48.	2012.09.20.	2012.09.25.	
49. oldal	49.	49.	2012.09.20.	2012.09.25.	
50. oldal	50.	50.	2012.09.20.	2012.09.25.	

Az épít. név megnevezése: Gondorv. 12221. Újtelep. 12221. sz. ház
 címe: 12221. Újtelep. 12221. sz. ház. 12221. sz. ház
 Népismertetői típusú szerződés/alka szám: 12221

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: Építési munka: felújítás, karbantartás

Hely (település, utca, házszám, HRBSZ): 12221. Újtelep. 12221. sz. ház

Jellege: újépítés, bővítés, átalakítás, fontartás, felújítás, karbantartás, egyéb:
 ^{számozható}

A szerződés főbb adatai

Kérelm. dátum: 2012 év 01 hó 27 nap

Munkaterület átadás: 2012 év 02 hó 10 nap

Szerződés szerinti befejezési határidő: 2012 év 02 hó 14 nap

Tényeges befejezési határidő: 2011 év 01 hó 12 nap

Részletidők:

- megnevezés év hó nap
- megnevezés év hó nap
- megnevezés év hó nap
- megnevezés év hó nap
- megnevezés év hó nap

Szerződésmódosítások

- Kérelm. dátum: 2012 év 02 hó 12 nap
- Kérelm. dátum: év hó nap
- Kérelm. dátum: év hó nap

Az építmény megnevezése: 2023-as évi költségvetés előirányzatok
címe: 2023-as évi költségvetés előirányzatok
Naplófelvétel típusa: megrendelői felvétel: 1

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (Ajánlótó)

Nevé (elnevezése): Dózsa István vállalkozás
Címe (székhelye): 2300 Tapolca, Ufcs. 1.
Naplójegyzésre jogosult képviselője: Kovács, Szabolcs

Műszaki ellenőr: Az építmény rendelkezése szerinti:

100000000 szakági:
Nevé: BÉRESA JÓZSEF UST. KÖZMŰV. ÉS BÉRESA
Címe, telefonszáma: 3300 Tapolca, Bányász ut. 5. 76/95 11 600
Naplójegyzési bejegyzés száma: JTE - E - 1 1000015

..... szakági:
Nevé:
Címe, telefonszáma:
Naplójegyzési bejegyzés száma:

..... szakági:
Nevé:
Címe, telefonszáma:
Naplójegyzési bejegyzés száma:

..... szakági:
Nevé:
Címe, telefonszáma:
Naplójegyzési bejegyzés száma:

A beruházás felelőse:

Nevé (elnevezése):
Címe (székhelye):
Naplójegyzésre jogosult képviselője:

Az építmény megnevezése: Magán lakóház, 100 m² területű
Címe: 1023 Budapest, Kiskőrösi út 12. sz. 100 m² területű
Napló melléklet típusa: vállalkozó (fővállalkozó) felkérésén: 1

Nyilvántartási rész Vállalkozó (Fővállalkozó)

A vállalkozó (Fővállalkozó) kivitelező:

Nevé (elnevezése): KASKÓ ÉPÍTŐ É. V.
Címe (székhelye): 1023 Budapest, Kiskőrösi út 12. sz.
Adószáma: 123 336 9 1 - 30
Vállalkozói (Fővállalkozói) engedély vagy cégirányítási bejegyzés száma: ES-360276
Nyilvántartási száma: MOLK: 20133367
Nap öce egyezése jogairól kinyilatkoztatója: KASKÓ ÉPÍTŐ É. V. KASKÓ RÓZSA

Felelős műszaki vezető:
Az építmény rendeléstese szerinti:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Az építmény megnevezése: 112/14. sz. sz. építési engedély
címe: 112/14. sz. sz. építési engedély
Napjelenléti (fűző; tervező/bizottsági): 112/14. sz. sz. építési engedély

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:
Néve (elnevezése): Építési Építési Építési
Címe (székhelye): 112/14. sz. sz. építési engedély

Tervezők:
Az építmény rendeltetése szerinti:
Építési szakág
Néve: Károlyi János
Címe, telefonszáma: 112/14. sz. sz. építési engedély
Névjegyzéki bejegyzés száma: HEK E-1-10-0015

..... szakág
Néve:
Címe, telefonszáma:
Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakág
Néve:
Címe, telefonszáma:
Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakág
Néve:
Címe, telefonszáma:
Névjegyzéki bejegyzés száma:

Az állomány megnevezése: Építési és Tervezési Osztály
cím: 1121 Budapest, Medvesi László u. 24. 5. emelet.
Napimelléklet típusa: tervezői művezetés/cídszám: 1

Nyilvántartási rész (Tervezői művezetés)

A tervezői művezető:

Néve (a nevezése): KORHOS GRILLA Levente építész

Címe (székhelye): 1121 Budapest, Medvesi László u. 24.

Tervezők:

Az állomány rendeltetése szerinti:

Építés szakági

Néve: Korhós Levente

Címe, telefonszáma: 1121 Budapest, Medvesi László u. 24.

Névjegyzéki bejegyzés száma: K/1-10-0015

..... szakági:

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági:

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

127.11.1980.évi

Építési terv, 1/2000. évi

tervezési költségvetés

Dr. Cs. Nagy István
2000. évi költségvetés

Építési tárgy	Működési költségvetés	Építési költségvetés	Összesen
1. Építési tárgy			
2. Építési tárgy			
3. Építési tárgy			
4. Építési tárgy			
5. Építési tárgy			
6. Építési tárgy			
7. Építési tárgy			
8. Építési tárgy			
9. Építési tárgy			
10. Építési tárgy			
11. Építési tárgy			
12. Építési tárgy			
13. Építési tárgy			
14. Építési tárgy			
15. Építési tárgy			
16. Építési tárgy			
17. Építési tárgy			
18. Építési tárgy			
19. Építési tárgy			
20. Építési tárgy			
21. Építési tárgy			
22. Építési tárgy			
23. Építési tárgy			
24. Építési tárgy			
25. Építési tárgy			
26. Építési tárgy			
27. Építési tárgy			
28. Építési tárgy			
29. Építési tárgy			
30. Építési tárgy			
31. Építési tárgy			
32. Építési tárgy			
33. Építési tárgy			
34. Építési tárgy			
35. Építési tárgy			
36. Építési tárgy			
37. Építési tárgy			
38. Építési tárgy			
39. Építési tárgy			
40. Építési tárgy			
41. Építési tárgy			
42. Építési tárgy			
43. Építési tárgy			
44. Építési tárgy			
45. Építési tárgy			
46. Építési tárgy			
47. Építési tárgy			
48. Építési tárgy			
49. Építési tárgy			
50. Építési tárgy			
51. Építési tárgy			
52. Építési tárgy			
53. Építési tárgy			
54. Építési tárgy			
55. Építési tárgy			
56. Építési tárgy			
57. Építési tárgy			
58. Építési tárgy			
59. Építési tárgy			
60. Építési tárgy			
61. Építési tárgy			
62. Építési tárgy			
63. Építési tárgy			
64. Építési tárgy			
65. Építési tárgy			
66. Építési tárgy			
67. Építési tárgy			
68. Építési tárgy			
69. Építési tárgy			
70. Építési tárgy			
71. Építési tárgy			
72. Építési tárgy			
73. Építési tárgy			
74. Építési tárgy			
75. Építési tárgy			
76. Építési tárgy			
77. Építési tárgy			
78. Építési tárgy			
79. Építési tárgy			
80. Építési tárgy			
81. Építési tárgy			
82. Építési tárgy			
83. Építési tárgy			
84. Építési tárgy			
85. Építési tárgy			
86. Építési tárgy			
87. Építési tárgy			
88. Építési tárgy			
89. Építési tárgy			
90. Építési tárgy			
91. Építési tárgy			
92. Építési tárgy			
93. Építési tárgy			
94. Építési tárgy			
95. Építési tárgy			
96. Építési tárgy			
97. Építési tárgy			
98. Építési tárgy			
99. Építési tárgy			
100. Építési tárgy			



Ministry of Finance
Provisional Budget
2000

Az iratanyag megnevezése: Barlangi Gócsa Értékelési feljegyzés

címe: Tegyél, Császkány ut. 12.

A tartalomjegyzék oldalszáma: 1

Tartalomjegyzék

Naplómelléklet típusa	Naplómelléklet azonosító száma	Oldal sorszáma	Értékelés csofoma	Saját példányán átvett ingázás (évesítés)	
				dátum	alírást
Tartalomjegyzék	1	1	2013.09.23		
Securitas	2	2	2013.09.23		
Megyei önkormányzat	3	3	2013.09.23		
Vállalkozás	4	4	2013.09.23		
Tervezés	5	5	2013.09.23		
		Összesen:	7	2013.09.23	

Az építvány megnevezése: Gardonyi Géza Emlékpark felújítása
címre: Egyesületi Gondozás ut 28
Naplóműfajla típusa, szerződés/élede száma: 2.

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: Gardonyi Géza Emlékpark felújítása

Helye (település, utca, házszám, HR SZ): Egyesületi Gondozás ut 28

Jellege: új építés, bontás, átalakítás, felújítás, karbantartás, egyéb:

* költözéskor

A szerződés főbb adatai:

Kelt: 2013 év 03 hó 20 nap

Munkaterület átadás: 2013 év 03 hó 23 nap

Szerződés szerinti befejezési határidő: 2014 év 07 hó 01 nap

Tényleges befejezési határidő: 2014 év 02 hó 28 nap

Részhatáridők:

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

..... megnevezés év hó nap

Szerződés módosítások:

Kelt: 2014 év Január hó 27 nap

Kelt: év hó nap

Kelt: év hó nap

Az építmény megnevezése: Földművelésügyi Minisztérium Építészeti Felügyelet
címe: Füzesgyémes központi irodája
Napórámei élet típusa: megrendelő/előírás szám: 3

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

A megrendelő (építtető):

Néve (elnevezése): Nórágyi István Városhivatal
Címe (székhelye): 3350. Füzesgyémes, Mészáros utca
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: Prékopk Sándor, Polgármester

Műszaki ellenőr:

Az építmény rendeltetése szerint:

Építészeti szakági

Néve: Dr. Csontos László

Címe, telefonszáma: Füzesgyémes központi irodája, Székhelyi 10-74 144

Névjegyzeke/bejegyzés száma: HFK-15.É.1.1.03.15

..... szakág

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzeke/bejegyzés száma:

..... szakági

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzeke/bejegyzés száma:

..... szakági

Néve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzeke/bejegyzés száma:

A beruházás-lebonyolító

Néve (elnevezése):

Címe (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Az életrévy megnevezése, címe Gondogyi Géza Életrévi és feljegyzés
Egyesületi alapítás
Naptartalom: (ipari vállalkozó) (fővállalkozó) (oldalak) 4

Nyilvántartási rész Vállalkozó (fővállalkozó)

A vállalkozó (fővállalkozó) kivételéül:

Nevé (jelnevezése): Zsigmond Halász
Címe (székhely): Egyesületi Alapítás B. ut. 16.
Adószáma: 47883774-8-30

Vállalkozói (fővállalkozói) engedély
vagy cégjegyzéki bejegyzés száma: 406 2174

Nyilvántartási száma: 20A 18228

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: Zsigmond Halász, Zsigmond 2010

Felépítés műszaki vezető:
Az építmény rendelkezése szerinti:

Zsigmond Halász szakági

Nevé: Zsigmond Halász

Címe, telefonszáma: Egyesületi Alapítás B. ut. 16. 30/3674-39

Névjegyéki bejegyzés száma: 112-2010-02178

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyéki bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyéki bejegyzés száma:

..... szakági

Nevé:

Címe, telefonszáma:

Névjegyéki bejegyzés száma:

Az építmény megnevezése: Garden, Green E. lakóház felújítása
címe: Egyen, Csokoláde u. 57. Pé

Naplómelléklet típusa: tervezési rajtszám 5

Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Neve (teljes névvel): Bastya Építész Kft.

Címe (székhely): Egyen, Bajcsy - Zs. u. 57.

Tervezők:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Építész szakági

Neve: Késmécs Gyula

Címe, telefonszáma: Egyen, Bajcsy - Zs. u. 57.

Névjegyzéki bejegyzés száma: 10-0015 / E-1

Székely szakági

Neve: Nagy Sándor

Címe, telefonszáma: Egyen, Zöldfa u. 29.

Névjegyzéki bejegyzés száma: T-T / 10-0029

..... szakági

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

..... szakági

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

Az építvány megnevezése: Andrási Géza Emléktelep felújításacím: Egér, Farskány utca 41. 23**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**Kötet száma: I A lapok oldalszáma: 1

Kelet (ho és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 03. 23 hétfő	<p>Munka terület előkészítése - a terület: Megmunkálták az újonnan beépített és munkaterületet a munkaterületen be- járta és azt munkaterületre át- vitték a területre. Megmunkálták a munkaterületet. Újonnan beépített területen új betonozás készült. Kelt: Egér, 2013. 03. 23.</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Megmunkálták a területet.</p>
2013. 03. 23 kedd	<p>Időjárás: Nagyon csapadékos Munka terület: 7³⁰ - 16³⁰ Hőmérséklet: 5°C - 15°C - 2°C Célterület: 1 fő munkás, 1 fő betonszerelő, 2 fő segédmunkás. Munka terület: Hőmérséklet terület felmérése (szelvény) munka terület felmérése Munka terület felmérése.</p>
2013. 03. 24 kedd	<p>Időjárás: Nagyon csapadékos Munka terület: 7³⁰ - 16³⁰ Hőmérséklet: 2°C - 15°C - 8°C Célterület: 1 fő munkás, 1 fő betonszerelő, 3 fő segédmunkás. Munka terület: Hőmérséklet terület felmérése (szelvény) munka terület felmérése Munka terület felmérése.</p>
2013. 03. 25	<p>Időjárás: csapadékos</p>

Az építmény megnevezése: Gardonyi Géza Emléktervezési felújítás
 cím: Egyetem, Gardonyi utca 11.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: IA napló oldalszáma: 2.

Küvet idő és nap	BEJEGYZÉS
	Napi munka: Északi oldalon az új Gondozó.
2013.03.26. Csüt.	Munkabeszámoló munka tartandó.
2013.03.27. Péntek	Időjárás: Nagyon Munkaidő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ Károlyi M. Ill.
	Hőmérséklet: 5°C, 17°C, 6°C
	Levegő: 1 fős munkára, 1 fős közműves, 2 fős szigeteléses
	Napi munka: Északi oldalon új, kül- pártól gondozó gondozás. Északi és Ny- oldalon. Hőszigetelési munkák + lámpák (szimulátorok).
2013.03.28-29. Szombat - vas	Munkabeszámoló munka tartandó.
2013.03.30. Hétfő	Időjárás: Nagyon Munkaidő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰
	Hőmérséklet: 4°C, 11°C, 5°C
	Levegő: 1 fős munkára, 1 fős közműves, 2 fős szigeteléses
	Napi munka: Északi oldalon új Nyugati oldalon talajszigetelési gondozás
2013.04.01. Kedd	Időjárás: Nagyon Munkaidő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰
	Hőmérséklet: 5°C, 12°C, 6°C
	Levegő: 1 fős munkára, 1 fős közműves, 2 fős szigeteléses
	Napi munka: Nyugati és keleti oldalon

Az építmény megnevezése: Összesítés, új építkezés, 2013. október 1. - 2013. október 7.Cím: Éger, Csabavárosi út 20.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 3.

Korlat (nap és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>Hőmérséklet: 5°C, 10°C 5°C Levegő: 1 fő műanyag, 1 fő hőszigetelés 3 fő szigetelés Nap: műanyag, 1" jelű alapanyagokból belsővel árszára.</p>
2013. 10. 03. csütörtök	<p>Időjárás: Régió Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 6°C 10°C 5°C Levegő: 1 fő műanyag, 1 fő hőszigetelés 3 fő szigetelés Nap: műanyag, 1" jelű alapanyagokból belsővel árszára.</p>
2013. 10. 04. péntek	<p>Időjárás: Nagyon Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 3°C 10°C 5°C Levegő: 1 fő műanyag, 1 fő hőszigetelés 4 fő szigetelés Nap: műanyag, 1" jelű alapanyagokból belsővel árszára, 2 db 1" jelű alapanyagokból belsővel árszára statikus fa-alapozás.</p>
2013. 10. 05. - 06. Hétfő - kedd Szerdai - Vas	<p>Munkavégzés nem történt.</p>
2013. 10. 07. Hétfő	<p>Időjárás: Nagyon Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 3°C 15°C 7°C Levegő: 1 fő műanyag, 1 fő hőszigetelés 4 fő szigetelés</p>

Az építvány megnevezése:

Gardony Gergő Építészeti Iroda

címre:

Egyes, Gardony ut 28.



ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Könyvszám:

T

A napló száma:

4

Kellet (hó és nap)	BELÉGYEZÉS
2013.10.08. kedd	<p>Időjárás: Napsz. 16°C Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 3°C + 16°C 8°C Felhőzet: 10% felhős, 10% ködös Napi munka: alapozás, alapozás alapozás, alapozás C 15-24 beton 1. jeli alapozás</p>  <p>Az alapozás megkezdése az alapozás megkezdésével. A betonozás megkezdése a betonozás megkezdésével. A betonozás megkezdése a betonozás megkezdésével. A betonozás megkezdése a betonozás megkezdésével. A betonozás megkezdése a betonozás megkezdésével.</p>
2013.10.09. szerda	<p>Időjárás: Napsz. 16°C Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 4°C 15°C 8°C Felhőzet: 10% felhős, 10% ködös 6% felhős felhős Napi munka: alapozás, alapozás alapozás, alapozás C 15-24 beton C 15-24 beton</p> 
2013.10.09. szerda	<p>STATIKUS TERVEZÉSI DOKUMENTUM!</p> <p>- KIVITELÉS KÉRÉSEKRE AZ ALAPTELEPÍTÉSI PUNKT- ELLENŐRZÉS SORÁN A KIVITELÉS FELMÉRÉS, AMELYBEN A BETONT 10 CM-REL FEL- JEBB BETONOZZÁK, MINT A MEGJELENT ALAPSÍK, ÉS BIZTOSÍTÁK A TÖRÉSREK BEVITELÉKÉRT.</p> <p>- A 0,7% MEGJELENT FELHATÁR A KÖVETKEZŐK MENT</p>

Acélmű mérnöke: Gardonyi Gergő Építőmérnök Jélejt. 16. sz.
 cím: Fűző Csodabánya ut 25.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Ötlet szám: I A napló oklalszáma: 5

Kie en thó 4s napl	BEJEGYZÉS
2013. 10. 10. Csüt.	Időjárás: Buda Hőmérséklet: 7° 16° Hőmérséklet: 4% 12°C 6°C Letétel: 1 fő művezető, 1 fő tervvezető 5 fő segédmunkás Napi munka: Alagút megépítésével és 1" réteg alapozásának befejezésével 06-24 min betonnal.
2013. 10. 11. Péntek	Időjárás: Nagybánya Hőmérséklet: 7° 16° Hőmérséklet: 5% 15°C 16° Letétel: 1 fő művezető, 1 fő tervvezető 6 fő segédmunkás Napi munka: 2 réteg alapozásának befejezésével és 06-24 min betonnal.
2013. 10. 12. - 10. 13.	ünnepnapok nem voltak.
2013. 10. 14. Szombat	Időjárás: Nagybánya Hőmérséklet: 4° 16° Hőmérséklet: 6° + 17°C 3°C Letétel: 1 fő művezető, 1 fő tervvezető 6 segédmunkás Napi munka: 2" réteg alapozásának befejezésével és 06-24 min betonnal.
2013. 10. 15. Kedden	Időjárás: Erwin Hőmérséklet: 4° 16° Hőmérséklet: + 11°C + 13°C 6°C Letétel: 1 fő művezető, 1 fő tervvezető 6 segédmunkás

Az építési tárgy megnevezése:

Gondolaty Géza Építésztervező Irodája

Cím:

Tisza-parti Gondolaty Géza utca 28

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

I

A napló címkézés:

6

Kelet (hó és napi)	MÉLEGYZÉS
2013. 10. 16 Szombat	Időjárás: Csős Minimál: 7 ^o - 16 ^o Hőmérséklet 8 ^o C 12 ^o C 1 ^o C Levegő: 1 fő műszaki, 1 fő építésvezető 7 fő segéd munkás Nap: melege 3-as jelű állapot szél: stabil és kényelmes
2013. 10. 17 Csütörtök	Időjárás: Bővítés Minimál: 7 ^o - 16 ^o Hőmérséklet: 6 ^o C 10 ^o C 8 ^o C Levegő: 1 fő műszaki, 1 fő építésvezető 5 fő segéd munkás Nap: melege 3-as jelű állapot szél: erős katonaszerű 16-24 mm szélrel.
2013. 10. 18 Péntek	Időjárás: Bővítés Minimál: 7 ^o - 16 ^o Hőmérséklet: 7 ^o C 20 ^o C 9 ^o C Levegő: 1 fő műszaki, 1 fő építésvezető 6 fő segéd munkás Nap: melege 3-as jelű állapot szél: erős katonaszerű 16-24 mm szélrel.
	Hírel: állami helyen Az alábbiakhoz alacsonyított sugár a tér szerinti szerkezetek kell legyen, mely az első utáni után beállításig tartólag, hogy az első utáni a föld vízcső vizetöltés. Az egyes intézkedések a tér szerinti helyen el kell legyen.

Az építvény megnevezése: Gardonyi Géza emlékére felajánlás
 címe: Ezer Gardonyi Géza ut. 68.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Követ száma: I A napló előkézme: J.

Kelet lhá és napi	MÉRTÉKZÉS
	<p>helyen, szomszédai mivel a jelölt állapot vizsgálata a fal állóképességét, csak az építési terv alapján lehet leírni a meglévő állapotok leírásával. meg kell vizsgálni a fal állapotát és a helyi építési terv alapján a fal állapotát eldönteni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roszulás és roszulás, melyből az állóképesség csökkenéséhez vezet, karcmentesítése. - építési utólag beépített kőműves felújítás, melynek meg kell vizsgálni az állapotát, karcmentesítése. <p style="text-align: right;">Készítette: <u>...</u> dátum: <u>...</u></p>
<p>2013. 10. 13-20 Szombat - Vas</p>	<p>Munkaanyagok nem készült.</p>
<p>2013. 10. 21. Hétfő</p>	<p>Időjárás: Régió (Tandórák): 7^h - 16^h Hőmérséklet: 8°C Levegő: 10 m/s, 10 m/s 6 m/s - szélirányú Nap. munka: Elkészült alapozás- és talajmunkák a föld felállítás befejezésével. gép. kőműves munkák 3-as jelű alapozás befejezésével. 10-24 m/m befejezés.</p>
<p>2013. 10. 22. kedd</p>	<p>Időjárás: Régió (Tandórák): 7^h - 16^h Hőmérséklet: +6°C + 15°C Levegő: 10 m/s, 10 m/s, 3 m/s Nap. munka: Elkészült alapozás- és talajmunkák a föld felállítás befejezésével. gép. kőműves munkák 3-as jelű alapozás befejezésével. 10-24 m/m befejezés.</p>

Az építmeny megnevezése

Ország: Magyarország Település: Debrecen

Cím

Magyarország, Debrecen

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I.

A napló térszáma: 8

Kelet (hó és napi)	BEJEGYZÉS
2013. 10. 23. Szombat	Hőmérővizsgálat nem történt
2013. 10. 24. Csütörtök	Időjárás: Napos Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o
	Hőmérséklet: 8 ^o C 19 ^o C 10 ^o C
	Levegő: 1 f ^o - 10 f ^o szél, 1 f ^o északnyugati 5 f ^o szél erősségű
	Napi munka: 6-03 helyi időzónában 03:00-04:00 helyi időzónában
2013. 10. 25. Péntek	Időjárás: Napos Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o
	Hőmérséklet: 8 ^o C 20 ^o C 12 ^o C
	Levegő: 1 f ^o - 10 f ^o szél, 1 f ^o északnyugati 5 f ^o szél erősségű
	Napi munka: Félkörvonalas áramvezető törés-elvétel. Alkalmazás: 100V 03:00-04:00 helyi időzónában
2013. 10. 26-27. Szombat - Vasárnap	Hőmérő Hőmérővizsgálat nem történt
2013. 10. 28. Hétfő	Időjárás: Borús Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o
	Hőmérséklet: 12 ^o C 20 ^o C 13 ^o C
	Levegő: 1 f ^o - 10 f ^o szél, 1 f ^o északnyugati 5 f ^o szél erősségű
	Napi munka: 6-03 helyi időzónában 03:00-04:00 helyi időzónában
	Munka előkészítés A 10.19. sz. bevezető kábelt felhúzás nem történt el, kisebb szonák kivétel nélkül minden helyen.

Az építmény megnevezése: Csokolai Géza Elméleti Általános Iskola
 címe: Egyen György utca 28

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Közet száma: I A napló száma: 9.

Közet (hó és nap)	MÉREGYVÉNY
2013. 10. 25. (kedd)	Időjárás: Nagyon Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Hőmérséklet: 13 ^o C 13 ^o C 12 ^o C Levegő: 1 fő tömör, 1 fő nedves, 6 fő szelvényes Nap: napsütéses, 4-es jéki alacsony sötét felhőzetű C16-24 mm bekönnel.
2013. 10. 30 szombat	Időjárás: Borult Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Hőmérséklet: 10 ^o C 16 ^o C 5 ^o C Levegő: 1 fő nedves, 1 fő tömör 6 fő szelvényes Nap: napsütéses, 4-es jéki alacsony térszél mellett felhőzetes sötét felhőzetű, 5-es jéki alacsony sötét felhőzetű
2013. 10. 31 csütörtök	Időjárás: Nagyon Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Hőmérséklet: 8 ^o C 13 ^o C 10 ^o C Levegő: 1 fő nedves, 1 fő tömör 6 fő szelvényes Nap: napsütéses, 5-es jéki alacsony sötét felhőzetű C16-24 mm bekönnel.
2013. 11. 01-02-03 Péntek - Szombat vasárnap	Hőmérséklet: nem tartott.
2013. 11. 04	Időjárás: Nagyon

Az építési napló megnevezése: Gardony, Góza Erdélyben felújítása

Ország: Egyesült Királyság

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 10.

Korlat (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>Nap: munka: 5-ös jelű alapanyagok 3,5 tonna vízszelvényes acél fémekkel.</p> <p>Hőmérséklet mérés. A mérések szerint a hőmérséklet a helyi hőmérséklet alatt elmaradást jelentett, az értékek nagy felület (belső felületre, de minden a "közvetlen" mérésre (közvetlen mérés). A felületen lévő 30 cm mélységben csak két méter átmérőjű körben az értékek. A mérték megadott körben egyértelműen nem derültek ki; a valószínűleg a hőmérséklet nem alakult át nagy mértékű stabilitású körben minden vízszelvényes felületen jó.</p> <p>Folytatta a felújítást. <u>Korlat</u></p> <p>Nap: munka: felújítás. 6-os jelű alapanyagok felújítására.</p>
2013. 11. 05 Erdély	<p>Időjárás: Borsos - esős Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 7°C 11°C 7°C Csapadék: 1 fe. vízszelvény, 1 fe. kötés, 6 fe. szelvényes</p> <p>Nap: munka: 6-os jelű alapanyagok felújítására.</p>
2013. 11. 06. Erdély	<p>Időjárás: Borsos Hőmérséklet: 7°C - 16°C Hőmérséklet: 5°C 12°C 8°C Csapadék: 1 fe. vízszelvény, 1 fe. kötés, 6 fe. szelvényes</p> <p>Nap: munka: 6-os jelű alapanyagok felújítására.</p>





ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kérel száma:

I

A napló oldalszáma:

11.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013. 11. 07. Értékelés	<p>Hőmérséklet: 7° - 16°</p> <p>Időjárás: Bővítés</p> <p>Hőmérséklet: 8°C 13°C 7°C</p> <p>Levegő: 1 fő műszak, 1 fő közmű</p> <p>6 fő segéd munkás</p> <p>Napi munka: G-03 jelű alapok földmunka felvétele - alap tömörítéssel. D. oldalon talpgerenda beépítése - vasalat levezése.</p> 
2013. 11. 08. Féltés	<p>Hőmérséklet: 7° - 16°</p> <p>Időjárás: Bővítés</p> <p>Hőmérséklet: 9°C 15°C 10°C</p> <p>Levegő: 1 fő műszak, 1 fő közmű</p> <p>6 fő segéd munkás</p> <p>Napi munka: Földmunka föld elszállítására. Hőmérséklet vasalat levezése D. oldalon. Készítve munkások beépítése talpgerendára.</p> 
2013. 11. 09-10. Szombati nap.	<p>Munkaszüneti napok tartottak.</p> 
2013. 11. 11. Hétfő	<p>Hőmérséklet: 7° - 16°</p> <p>Időjárás: Bővítés</p> <p>Hőmérséklet: 10°C 16°C 11°C</p> <p>Levegő: 1 fő műszak, 1 fő közmű</p> <p>6 fő segéd munkás</p> <p>Napi munka: Föld elszállítására. Talpgerenda beépítése vas - vasalattal. Talpgerenda víz - szigetelés.</p> 

Az építési napló megnevezése

Gondonyi Géza Építészeti Kft. felújítás




címe:

Csepel, Gondonyi ut 20.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Központ száma: I

A napló oldalszáma: 10.

Időt (hó és nap)	MUNKÁK
2013.11.13. Szerda	<p>6 fő szabdómunkás, Napi munka: Talpálcák felhelyezése - csiszolása. Talpálcák vízszintes, E-1 oldalon vízszintes elhelyezése.</p> <p>Hőmérséklet: 7^o-16^o </p> <p>Időjárás: Bővült</p> <p>Hőmérséklet: 10^o 14^o 3^oC.</p> <p>Célszám: 1 fő munka, 3 fő közmunkás 7 fő szabdómunkás</p> <p>Napi munka: Talpálcák felhelyezése - csiszolása E-1 és Ny-1 oldalon vízszintes (talpálcák) elhelyezése - vizsgálás.</p> <p></p>
2013.11.14. Csütörtök	<p>Hőmérséklet: 7^o-16^o</p> <p>Időjárás: Bővült</p> <p>Hőmérséklet: 3^oC + 10 + 11^o</p> <p>Célszám: 1 fő munka, 3 fő közmunkás 7 fő szabdómunkás</p> <p>Napi munka: Talpálcák felhelyezése - csiszolása E-1 oldalon. Talpálcák felhelyezése C 25 min. távolságból E-1 oldalon.</p> <p></p>
2013.11.15. Péntek	<p>Hőmérséklet: 7^o 15^o 9^o</p> <p>Időjárás: Bővült.</p> <p>Hőmérséklet: 7^o + 14^o + 13^o</p> <p>Célszám: 1 fő munka, 3 fő közmunkás 8 fő szabdómunkás</p> <p>Napi munka: Talpálcák felhelyezése - csiszolása</p>


Az építvány megnevezése:

Belvárosi Garázs Építési Naplószerű felmérés
 cím: Ber Pál utca 28.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Gépet száma:

A napló oldalszáma:

Kelet nap és napl	MUNKÁK
	2013 november 16-17 vasárnapok 15. oldal
2013 nov 18 hétfő	<p>Munkaidő: 7³⁰ - 16³⁰ h</p> <p>Állapotok: Beton pürek</p> <p>Hőmérséklet: +11 + 9 + 7 °C</p> <p>Levegő: 1-2 vízszintes 2 közműcs. 4-5 vízszintes</p> <p>Munkamenet: Topkonkrét bekötés 100-150 mm oldalán 2.25 min betonszórás vízszintes irányban keletre. Keletre felirat cement habarcsos készítés felirat pötlés felirat készítés</p>
2013 nov. 19 kedd	<p>Munkaidő: 7³⁰ - 16³⁰ h</p> <p>Állapotok: Közös vízszintes</p> <p>Hőmérséklet: +11 + 12 °C</p> <p>Levegő: 2 közmű 1 szegély</p> <p>Munkamenet: Hőszigetelés készítése felirat pötlés felirat készítése</p> <p>  </p> <p>Munkamenet: 100 mm beton felad. a megadott feladatok alapján, hogy a vízszintes felirat készítését 10. sz. old. alapján</p> <p style="text-align: right;">Kovács János mérnök</p>
2013. 11. 20 szerda	<p>Munkaidő: 7³⁰ - 16³⁰ h</p> <p>Állapotok: Beton</p> <p>Hőmérséklet: 10°C 12°C 5°C</p> <p>Levegő: 1 fe vízszintes, 2 fe vízszintes 4 fe vízszintes</p>

Az építvány megnevezése: Gardony, Géza Emlékház felújítása
 címre: Egy, Gardony, Géza utca 22.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Közet száma: I A nap órátszáma: 16.

Kedél Dátó és nap:	BEJEGYZÉS
2013. 11. 21 Csütörtök	<p>Külső felület.</p> <p>Hővezetési: $7^{30} - 16^{30}$</p> <p>Időigény: <u>Bonult</u></p> <p>Hővezetési: $0^{\circ}C + 90^{\circ}C + 7^{\circ}C$</p> <p>Letétel: 1 fő munka, 3 fő közmunka</p> <p>0 fő segédmunka</p> <p>Nap munká: Kőzet és csapadék vékony rétegre. Alapozást vékony réteggel mellőzni nem, vízvezeték elhelyezés nem</p>
2013. 11. 22. Péntek	<p>Hővezetési: $7^{30} - 16^{30}$ ip</p> <p>Időigény: <u>Bonult</u></p> <p>Hővezetési: $+5 + 0^{\circ}C + 0^{\circ}C$</p> <p>Letétel: 1 fő munka, 3 fő közmunka</p> <p>8 fő segédmunka</p> <p>Nap munká: Kőzet és csapadék vékony rétegre. Alapozást vékony réteggel mellőzni nem, vízvezeték elhelyezés nem</p>
	<p>Hővezetési elvonás beépítés.</p> <p>A munkáért az építési naplón a jelenlegi körülmények között a feladat és a jelenlegi körülmények között a feladat és a jelenlegi körülmények között a feladat és</p>

Ar előírny megnevezése:

Gárdonyi Géza emlékéhez felújítása

cím:

Eger, Gárdonyi ut 20




ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Követ száma:

I

A napló úde száma:

15.

Kelet (hó és napi)	MELÉNYZÉS
2013. 11. 25 Hétfő	Hőmérséklet: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Időjárás: 6°C 8°C 6°C Bőviz Levegő: 1 fő műszaki, 3 fő közműves, 6 fő segédmunkás Napi munka: Csapadékvíz elvezetés felső részének újraszervezése, hővezetés védelmi beépítés - javítás 
2013. 11. 26 Kedd	Hőmérséklet: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Időjárás: Bőviz Hőmérséklet: $7^{\circ} \text{C} \quad 8^{\circ} \text{C} \quad 3^{\circ} \text{C}$ Levegő: 1 fő műszaki, 3 fő közműves, 3 fő segédmunkás Napi munka: Csapadékvíz elvezetés beépítés 160-as KG csővel. Hővezetés védelmi beépítés - javítás. 
2013. 11. 27 Szerda	Hőmérséklet: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Időjárás: Bőviz Hőmérséklet: $4^{\circ} \text{C} \quad 6^{\circ} \text{C} \quad 3^{\circ} \text{C}$ Levegő: 1 fő műszaki, 3 fő közműves 3 fő segédmunkás Napi munka: Hővezetés javítása Csapadékvíz elvezetés beépítése 160-as KG csővel. 
2013. 11. 28 Csütörtök	Hőmérséklet: $7^{\circ} - 16^{\circ}$ Időjárás: Bőviz Hőmérséklet: $-2^{\circ} \text{C} \quad 3^{\circ} \text{C} \quad 1^{\circ} \text{C}$ Levegő: 1 fő műszaki, 3 fő közműves 3 fő segédmunkás

Az építési napló megnevezése:

Gondonyi Géza Értékelés felújítása

Címe:

Egy, Gondonyi ut. 25.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

I.

A napló oldalszáma:

16.

Kel- től és nap:	BELJEGYZÉS
2013.11.25. Péntek	Hétközi 7 ³⁰ -16 ³⁰ Időjárás: Naps Hőmérséklet: 3°C 5°C 4°C Levegő: 1 fűműszaki, 1 fűtőszelvény, 2 fűszelvény Napi munka: Hővezetési számítás C- oldalon. Csapadékvíz csatorna méretezési rajzok.
2013.11.26. Szombat 2013.11.27. Hétfő	Hétközi 7 ³⁰ -16 ³⁰ Időjárás: Naps Hőmérséklet: 0°C 5°C 1°C Levegő: 1 fűműszaki, 5 fűtőszelvény, 5 fűszelvény Napi munka: Csapadékvíz csatorna- munkák fűtőszelvények szigetelésével. D- oldalon szelvény rajzok.
2013.12.03. Kedd	Hétközi 7 ³⁰ -16 ³⁰ Időjárás: Naps Hőmérséklet: 1°C 6°C 2°C Levegő: 1 fűműszaki, 3 fűtőszelvény, 5 fűszelvény Napi munka: Fűtési rendszer kiértékelés elszámítás bevezetése D- oldalon vázlat rajzok - szelvény rajzok. Hővezetési számítás D- oldalon D- oldalon

Az építmény megnevezése

Gardonyi Géza Emlékház Jelnyitási

Címe

Egy Gardonyi Géza utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kérel száma

I

A napló o.dalszám

17

Kelet (hó és nap)	REGYZÉS
2013.04. Szombat	<p>Művelési előtanulmány készítés</p> <p>A: Vízvezeték szerelési munkák. Belső + külsővezeték vezetése, csatlakozások készítése felújított állapotban a járólapok alatt vízvezeték csatlakozásos csatlakozások készítése</p> <p>U.S.Z. Készítve</p> <p>Hőmérséklet: 7°C - 16°C</p> <p>Levegőtér: Napos</p> <p>Hőmérséklet: 11°C 3°C 1°C</p> <p>Levegőtér: 1 fe' vízvezeték, 3 fe' hővezeték 4 fe' szigeteltvezeték</p> <p>U.S.Z. munka: Földön az építési munkák elvégzése Külső munkák: Belső munkák: vízvezeték vezeték készítése - csatlakozás készítése</p>
2013.05. Csütörtök	<p>Hőmérséklet: 7°C - 16°C</p> <p>Levegőtér: Napos</p> <p>Hőmérséklet: 0°C 2°C 0°C</p> <p>Levegőtér: 1 fe' vízvezeték, 3 fe' hővezeték 4 fe' szigeteltvezeték</p> <p>U.S.Z. munka: Földön az építési munkák elvégzése Belső munkák: szigeteltvezeték készítése</p>
2013.06. Péntek	<p>Hőmérséklet: 7°C - 16°C</p> <p>Levegőtér: Napos</p> <p>Hőmérséklet: -2°C 0°C 1°C</p> <p>Levegőtér: 1 fe' vízvezeték, 3 fe' hővezeték 4 fe' szigeteltvezeték</p> <p>U.S.Z. munka: Belső munkák: vízvezeték vezeték készítése - csatlakozás készítése</p>

Az építmény megnevezése:

Gárdonyi Géza Elméleti Általános Iskola

dátum:

Ezer Gárdonyi utca 12.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Készítők:

T

A napló előkészítő:

R

Kellet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2013.11.03 hétfő	Hőmérséklet: 7° - 16° Légszennyező: Borsos Hőmérséklet: -2°C 2°C 0°C Levegő: 1 fe mérsékelt, 3 fe túlzott 4 fe szélmentes Nap: nem látványos felhős felhős felhős Külső: alacsony felhős felhős felhős Belső: felhős felhős felhős felhős Értesítés
2013.11.10 kedd	Hőmérséklet: 7° - 10° Légszennyező: Borsos Hőmérséklet: 1°C 3°C 1°C Levegő: 1 fe mérsékelt, 3 fe túlzott 4 fe szélmentes Nap: nem látványos felhős felhős felhős Külső: alacsony felhős felhős felhős Belső: felhős felhős felhős felhős Értesítés
2013.11.11 szerda	Hőmérséklet: 7° - 16° Légszennyező: Borsos - Napos Hőmérséklet: 0°C 3°C 2°C Levegő: 1 fe mérsékelt, 3 fe túlzott 4 fe szélmentes Nap: nem látványos felhős felhős felhős Külső: alacsony felhős felhős felhős Belső: felhős felhős felhős felhős Értesítés
2013.11.11	Hőmérséklet: 7° - 16°

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kéret (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>Építési munkák. Tervezés megkezdése. 00 Gárdonyi Géza Építési Vállalat felújítása Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák.</p> <p>Műszaki felülvizsgálat</p> <p>A munka során az építési tervet, a kivitelezési tervet, a építési munkák megkezdését, a kivitelezési tervet, a kivitelezési tervet, a kivitelezési tervet, a kivitelezési tervet. Készítve</p>
2013. 11. 11. Péntek	<p>Munka napja. 7^h-16^h Munka napja. Szombat Hőmérséklet: 0°C 1°C 2°C Levegő: 1 fű méter, 3 fű méter 4 fű méter</p> <p>Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák.</p>
2013. 11. 15. Szombat	<p>Munka napja. Szombat.</p>
2013. 11. 16. Vasárnap	<p>Munka napja. 7^h-16^h Munka napja. Szombat Hőmérséklet: 1°C 1°C 0°C Levegő: 1 fű méter, 3 fű méter 2 fű méter</p> <p>Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák. Építési munkák.</p>

Az építmény megnevezése: Gondonyi Géza Emlékterem felújítása
 címre: Egyes Gondonyi ut 2E

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kérel száma: I A napló oldalszáma: 70

Kelet (Hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>3 fő szigetelés</p> <p>Udagi munka: Utca felújítás</p> <p>tervezés. Belső felújítás</p> <p>tervezés és utca felújítás</p> <p>szigetelés.</p>
<p>2013.10.16 Szombat</p>	<p>Hőmérséklet: 7°C 10°C</p> <p>időjárás: Bőrös</p> <p>Hőmérőjel: 2°C 3°C 1°C</p> <p>Lettem: 1 fő műszi, 3 fő főmunkás</p> <p>3 fő szigetelés</p> <p>Udagi munka: Belső felújítás - kőzet</p> <p>és utca felújítás</p> <p>szigetelés.</p>
<p>2013.11.13 Csütörtök</p>	<p>Hőmérséklet: 2°C 10°C</p> <p>időjárás: Bőrös</p> <p>Hőmérőjel: 1°C 2°C 0°C</p> <p>Lettem: 1 fő műszi, 2 fő főmunkás</p> <p>3 fő szigetelés</p> <p>Udagi munka: Belső felújítás</p> <p>tervezés és utca felújítás</p> <p>szigetelés.</p>
<p>2013.11.20 Péntek</p>	<p>Hőmérséklet: 7°C 10°C</p> <p>időjárás: Bőrös</p> <p>Hőmérőjel: 2°C 3°C 1°C</p> <p>Lettem: 1 fő műszi, 3 fő főmunkás</p> <p>Udagi munka: Belső - Belső felújítás</p> <p>tervezés és utca felújítás.</p>

Az építmenny megnevezése

Gondog. Gépi Építési és Felújítás

Címe:

Eger Gondog ut 28

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Körlet száma:

I

A napló oldalazása:

21.

Kelet (hó és nap)	MÉRTÉK
	<p>Hátsó állású lépcső</p> <p>A munkát a lépcső felépítése miatt a munkát nem folytatjuk, hanem a munkálatok sarki járóját, kora homokot a felépítést követően a munkát nem folytatjuk, hanem a munkálatok sarki járóját a munkálatok sarki járóját.</p> <p style="text-align: right;">Kovács</p>
<p>2019. 01. 02 Csüt.</p>	<p>Idegen: Bors</p> <p>Hőmérséklet: 7° - 10°</p> <p>Hőmérséklet: 5°C 8°C 5°C</p> <p>Célszám: 1 fő kömür</p> <p>Munka: Bors utca utcánál sarki járóját a munkálatok sarki járóját.</p>
<p>2019. 01. 03 Péntek</p>	<p>Idegen: Bors</p> <p>Hőmérséklet: 7° - 10°</p> <p>Hőmérséklet: 3°C 9°C 5°C</p> <p>Célszám: 1 fő kömür</p> <p>Munka: Bors utca utcánál sarki járóját a munkálatok sarki járóját.</p>
<p>2019. 01. 04 Szombat 2019. 01. 06 Hétfő</p>	<p>10° Hőmérséklet: 20° - 25°</p> <p>Idegen: Bors - Képes</p> <p>Hőmérséklet: 8°C 10°C</p> <p>Célszám: 1 fő kömür</p> <p>Munka: Bors utca utcánál sarki járóját a munkálatok sarki járóját.</p>

Cím: Budaörsi Géza Zsidócsiszó-felújítása
„Der Goldschmied” ut. 28.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Közet száma: 2 A napló oldalszáma: 22

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 01. 07. kedd	Kezdeti idő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ p. Feladat: <u>Érkező kőműves idő</u> - kőművesek: 4 + 8 = 5 c. Állomány: 1 kőm. 1 szelvényes Munkamenet: <u>külső felső részlet pontos</u> <u>reparálás műanyag kővel</u> (Kőműves)
2014. 01. 08. 2014. 01. 22.	Munkamenet nem történt Kőműves feladat: <u>porosítás kőműves</u> (Kőműves)
2014. 01. 23. csütörtök	Kezdeti idő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ p. Feladat: <u>hidak idő</u> - kőművesek: 2 + 2 = 4 c. Állomány: 1 kőm. 1 szelvényes Munkamenet: <u>hidak pontos</u> <u>reparálás műanyag</u> (Kőműves)
2014. 01. 24. péntek	Kezdeti idő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ p. Feladat: <u>hidak idő</u> - kőművesek: 1 + 1 + 1 c. Állomány: 1 kőm. 1 szelvényes Munkamenet: <u>belső részlet pontos</u> <u>kőműves feladat</u> (Kőműves)
2014. 01. 25. 2014. 01. 26.	Munkamenet nem történt 2014. 01. 24. Kőműves (Kőműves)
2014. 01. 27. szombat	Kezdeti idő: 7 ³⁰ - 16 ³⁰ p. Feladat: <u>hidak idő</u> - kőművesek: 1 c.

Az építmény megnevezése: Göndörpályás Gyermek- és Ifjúsági Központ
 címe: Liget köz, Kálvária utca 28.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötel száma: T A napló oldalszáma: 29.

Kelet (1x) és napj	BEJEGYZÉS
2014.07.03 Hétfő	Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Időjárás: Bőrsz 3 ^o 10 ^o 6 ^o Levegő: 11 ^o hőmérséklet, 11 ^o szélsebesség Nap: napsütés, felhős időjárás nedves talaj, gyökérzárás
2014.07.04 Ked	Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Időjárás: Bőrsz - 3 ^o 10 ^o 6 ^o Levegő: 11 ^o hőmérséklet, 11 ^o szélsebesség Nap: napsütés, felhős időjárás nedves talaj, gyökérzárás
2014.07.07 Péntek	Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Időjárás: Bőrsz - 3 ^o 10 ^o 6 ^o Levegő: 11 ^o hőmérséklet, 11 ^o szélsebesség Nap: napsütés, felhős időjárás nedves talaj, gyökérzárás
2014.07.08 Szombat - vas	Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Időjárás: Bőrsz - 3 ^o 10 ^o 6 ^o Levegő: 11 ^o hőmérséklet, 11 ^o szélsebesség Nap: napsütés, felhős időjárás nedves talaj, gyökérzárás
2014.07.10 Hétfő	Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Időjárás: Bőrsz 3 ^o 10 ^o 6 ^o Levegő: 11 ^o hőmérséklet, 11 ^o szélsebesség Nap: napsütés, felhős időjárás nedves talaj, gyökérzárás
2014.07.11 Ked	Hőmérséklet: 7 ^o - 16 ^o Időjárás: Bőrsz 3 ^o 10 ^o 6 ^o Levegő: 11 ^o hőmérséklet, 11 ^o szélsebesség Nap: napsütés, felhős időjárás nedves talaj, gyökérzárás

Az építvány megnevezése:

Gondonyi Géza Emlékház felújítása

Cím:

Gy. Gondonyi út 75.

ÉPÍTÉSI NAPLÓKönyv száma: **1**

A napló oldalszáma

75

Kelt (hó és nap)	BEMEGYÉS
2014.07.12- 07.17.	Hőmérővizsgálat nem történt.
2014.07.18. Kedél	Hőmérő: 7 ^o - 16 ^o levegő: 8 ^o 9 ^o 8 ^o falban: 1 ^o hőmérséklet szegélyben Nap: munka befejezés javítás - szellőztetés
2014.07.19. Szerda	Hőmérő: 7 ^o - 16 ^o levegő: 8 ^o 10 ^o 8 ^o falban: 1 ^o hőmérséklet Nap: munka befejezés - szellőztetés javítás. Tűzvesztés - Műve: felújítás felvétel
2014.07.22. Csütörtök	Hőmérő: 7 ^o - 16 ^o levegő: 8 ^o 9 ^o 8 ^o falban: 1 ^o hőmérséklet, 1 ^o szegélyben Nap: munka befejezés - szellőztetés javítás
	Hőmérő: hőmérséklet Kora, hogy a vizsgálati lapokat eljuttatás meg.
2014.07.21. Péntek	Hőmérő: 7 ^o - 16 ^o levegő: 8 ^o 10 ^o 11 ^o falban: 1 ^o hőmérséklet, 1 ^o szegélyben



Victoria

NYOMTATVÁNY

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

napló

NVBETI820

B.ÉTI. 820/ÚJ/V

25 x 3 lapos tömb
+ 9 x 3 betétlap

5998880344633

www.victoriaoffice.eu

Az építvány megnevezése: Grandny. Géza Emlékplacc felúj. munk.
 Címe: Ezer Ötvenötödik ut 28

A tartalomjegyzék oldalszáma: 1

Tartalomjegyzék

Nap-élmelléklet típusa	Nap-élmelléklet azonosító száma	Oldal sorszáma	Befűzés dátuma	Saját példányán átvette megbízó képviselői	
				dátum	aláírás
Tartalomjegyzék	1	1	2013.03.23	2014.02.28.	
Szerződés	2	2	2013.03.23	2014.02.28.	
Megrendelés	3	3	2013.03.23	2014.02.28.	
Vállalkozói	4	4	2013.03.23	2014.02.28.	
Tervezés	5	5	2013.03.23	2014.02.28.	
Folytatva II kötet				2014.02.28.	
Építési napló oldalak I-15-ig				2014.02.28.	
Építési napló II oldalak 1-2-ig				2014.02.28.	
Létesítés				2014.02.28.	

2013.03.23
 dátum

megrend

vállalkozó

Sorszám: L 2347726

Az építmény megnevezése:

Gardonyi Géza Emlékház felújítása
Ezer, Gardonyi út

Cím:




ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Közp. szám:

II

A napló oldalszáma:

1.

Kelet (há es nap)	BEJEGYZÉS
<p>2014.02.14. Hétfő</p>	<p>Munkaidő: 7³⁰ - 16³⁰ Időjárás: Bővös, Napos Hőmérséklet: 10°C 13°C 12°C Levegő: 1 fő bányász, 1 fő segédmunkás, 2 fő gépész Nap: munka: Épület körül - tanácsok pártibabóval bejegyzés. Csapadékos és fagyos. Távlatok épület körül.</p>  <p>Hírrel ellátott bejegyzés. Bővös munkálatok fagyos. Kérni T. kerületet, hogy a munkálatok átadásán az építést is a munkálat- terület körüli területet tartva ki.</p> <p>október</p>
<p>2014.02.15. Kedd</p>	<p>Munkaidő: 7³⁰ - 16³⁰ Időjárás: Bővös Hőmérséklet: 9°C 14°C 12°C Levegő: 2 fő segédmunkás Nap: munka: Épület körül Távlatok - Levegővel.</p>  <p>Kerületi bejegyzés: Vallalkozó a kerületi munkálat a mai napon bejegy- te, a munkálat tovább folytat.</p> 
<p>2014.02.26. Szerda</p>	<p>Munkaidő és kerületi bejegyzés. A mai napon távolról bejegy- te a munkálat az előző munkálat</p>

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

II

A napló oldalszáma:

?

Kötet (10 00 napp)	BEJEGYZÉS
2014.07.26. Szombat	Hőmérséklet: 7 ^h - 16 ^h Időjárás: Bőrsz Hőmérséklet: 7 ^h 14 ^h 9 ^h Céljaink: 2 fűtőszelvény, Nap: munka. Épület körüli teras- vendégsz.
2014.07.27. Csüt.	Hőmérséklet: 7 ^h - 16 ^h Időjárás: Napos Hőmérséklet: 7 ^h 15 ^h 10 ^h Céljaink: 1 fűtőszelvény, 1 fűtőszelvény Nap: munka. Szonda bevezetés pontfűtés - javítása. Terasz burkolat javítása.
2014.07.28. Péntek	Hőmérséklet: 7 ^h - 16 ^h Időjárás: Napos Hőmérséklet: 8 ^h 16 ^h 11 ^h Céljaink: 1 fűtőszelvény, 2 fűtőszelvény Nap: munka. Szonda bevezetés javítás Teraszburkolat - fűtés kivétel. Fűtésrendszer épület körüli
	Közös helyiség. A vállalkozási szerződés szerinti munkák elkészítés bek. Az átadás-átvétel külön felv. ban történt. rögzítésre. A munkáknak az épület körüli zárult. A munkák 1. fűtőszelvény átvezetés 1/1-25, II / 1. 2. OLDALON.